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Tuarascáil um Dhearbhú Cáilíochta 2023
Comhairle Contae Átha Cliath Theas

Curtha faoi bhráid na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe de réir an Chóid Caiteachais Phoiblí
Deimhniúchán


Léirítear sa Tuarascáil Bhliantúil um Dhearbhú Cáilíochta seo measúnú Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas ar chomhlíontacht an Chóid Caiteachais Phoiblí. Tá sé bunaithe ar an bhfaisnéis is fearr a bhaineann le hairgeadas, leis an eagraíocht agus leis an bhfeidhmíocht atá ar fáil ar fud na réimsí éagsúla freagrachta. 
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[bookmark: _Toc482197937][bookmark: _Toc173848673]1. Intreoir

Chuir Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas (SDCC) an Tuarascáil um Dhearbhú Cáilíochta (QA) seo le chéile mar chuid dá comhlíontacht leanúnach leis an gCód Caiteachais Phoiblí (PSC). 

Tá sé d’aidhm ag an bpróiseas Dearbhaithe Cáilíochta measúnú a dhéanamh ar a oiread agus atá an Chomhairle ag comhlíonadh a dualgas atá leagtha amach sa Chód Caiteachais Phoiblí. Cinntíonn an Cód Caiteachais Phoiblí go bhfaigheann an Stát luach ar airgead nuair a bhaintear leas as maoiniú poiblí. 

Tá cúig chéim sa Phróiseas Dearbhaithe Cáilíochta: 

1. Fardal a dhéanamh de gach tionscadal/clár ag céimeanna difriúla den Saolré Tionscadail don bhliain atá á hathbhreithniú.  Cuirfear tionscadail/cláir os cionn €0.5m san áireamh san fhardal. Rangaítear na tionscadail/cláir mar chaiteachas atá á mheas, caiteachas atá á thabhú nó caiteachas ar tháinig deireadh leis le déanaí.  

2. Achoimre eolais a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin maidir le gach soláthar os cionn €10m, nua, idir lámha nó críochnaithe, sa bhliain atá á hathbhreithniú.  Meastar gur “tionscadal idir lámha” é soláthar le linn na bliana atá á hathbhreithniú má cuireadh an próiseas soláthair i gcrích agus má síníodh conradh.

3. Seicliostaí le déanamh maidir leis na céimeanna difriúla. Cuireann na seicliostaí seo ar chumas na Comhairle féinmheasúnú a dhéanamh ar a comhlíontacht leis an gcód. 

4. Seiceáil níos grinne a dhéanamh ar líon beag tionscadal/clár roghnaithe. Roghnaítear roinnt tionscadal nó clár (5% den luach iomlán ar a laghad do thionscadail chaipitiúla ar an bhfardal agus 1% den luach iomlán ar a laghad do thionscadail a ghineann ioncam thar thréimhse 3 bliana) chun mionathbhreithniú a dhéanamh orthu. Déantar athbhreithniú ar gach tionscadal ó ex-post go ex-ante mar chuid de seo. 

5. Tuairisc ghearr a chur le chéile don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an méid seo a leanas a chur inti: fardal na dtionscadal/ na gclár, tagairt an tsuímh gréasáin chun achoimre eolais a fhoilsiú maidir le soláthairtí thar €10m, na seicliostaí déanta, breithiúnas na Comhairle maidir le cé chomh maith is atá na próisis i bhfianaise na dtorthaí ó na seiceálacha grinne, agus tograí na Comhairle chun aon laige a thugtar faoi deara a réiteach. 

Comhlíonann an tuairisc seo an chéad, tríú, ceathrú agus cúigiú riachtanas den phróiseas QA do Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas do 2023.


[bookmark: _Toc482197938][bookmark: _Toc173848674]2. Anailís ar Chaiteachas 
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[bookmark: _Toc173848675]2.1 Fardal na dTionscadal/na gClár 
Sa chuid seo déantar cur síos ar an bhfardal a chuir Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas le chéile i gcomhréir leis an treoir maidir leis an bpróiseas Dearbhaithe Cáilíochta. Déantar liosta san fhardal seo de thionscadail agus de chláir uile na Comhairle ag céimeanna éagsúla den saolré tionscadail, arb ionann iad agus breis is €0.5m. Roinntear an fardal seo idir tionscadail reatha, tionscadail chaipitiúla agus tionscadail maidir le scéim deontais caipitil agus idir na trí chéim: 

· Caiteachas atá á mheas 
· Caiteachas atá á thabhú 
· Caiteachas ar tháinig deireadh leis le déanaí 

Tá an fardal iomlán don bhliain 2023, lena n-áirítear sonraí faoi 209 clár/tionscadal do Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas le fáil in Aguisín 1.  Cuireadh an fardal le chéile ag baint úsáid as an bhformáid a moltar sna nótaí treorach a d’eisigh Coiste Airgeadais an Chontae agus Cumann Bainistíochta na Cathrach (2021) (Finance Committee of the County and City Management Association) chun na hearnála agus Nóta Treorach na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le Próiseas Dearbhaithe Cáilíochta an Chóid Chaiteachais Phoiblí (2019).  Tá seirbhísí ábhartha san fhardal ó Ráiteas Bliantúil Airgeadais 2023 na Comhairle (Neamhiniúchta) maidir le caiteachas reatha (caiteachas ioncaim) agus ón gClár Caipitil 2023-2025 agus Córas Bainistíochta Airgeadais na Comhairle do chaiteachas caipitiúil.

Tá an fardal ar fáil in Aguisín 1.  



[bookmark: _Toc482197940][bookmark: _Toc173848676]2.2 Achoimre na Soláthairtí a Foilsíodh 
Mar chuid den phróiseas Dearbhaithe Cáilíochta, ní mór do Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas achoimre eolais a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin maidir le gach soláthar os cionn €10m, a bhaineann le tionscadail atá idir lámha nó a cuireadh i gcrích sa bhliain atá á hathbhreithniú.  Meastar gur “tionscadal idir lámha” é soláthar le linn na bliana atá á hathbhreithniú má cuireadh an próiseas soláthair i gcrích agus má síníodh conradh.  

Tá eolas faoi sholáthairtí ag comhlíonadh na gcritéar seo in 2023 ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag:
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[bookmark: _Toc173848678]3. Measúnú ar Chomhlíontacht 

[bookmark: _Toc482197942][bookmark: _Toc173848679]3.1 Seicliosta Críochnaithe
Is éard a bhíonn i gceist leis an tríú céim den phróiseas Dearbhaithe Cáilíochta ná sraith seicliostaí a dhéanamh. Tá na seiceálacha ardleibhéil i gCéim 3 den phróiseas QA bunaithe ar fhéinmheasúnú na Rannóg éagsúil, an Lucht Stiúrthóireachta agus Ranna na Comhairle maidir leis na treoirlínte atá leagtha amach sa Chód Caiteachais Phoiblí. Tá seacht seicliosta ann ar an iomlán. 

Seicliosta 1: Dualgais Ghinearálta Nach mBaineann le Tionscadail/Cláir ar Leith 
Seicliosta 2: Tionscadail Chaipitiúla nó Scéimeanna Deontais Caipitil atá á Meas
Seicliosta 3: Caiteachas Reatha atá á Mheas 
Seicliosta 4: Tionscadail Chaipitiúla nó Scéimeanna Deontais Caipitil atá á dTabhú 
Seicliosta 5: Caiteachas Reatha atá á Thabhú 
Seicliosta 6: Caiteachas Caipitil nó Scéimeanna Deontais Caipitil atá Críochnaithe 
Seicliosta 7: Caiteachas Reatha atá Críochnaithe 

Don bhliain 2023 rinneadh an féinmheasúnú ar chomhlíontacht ar shamplaí feiliúnacha de réimsí caiteachais.  Rinne ceithre Roinn sa Chomhairle na seicliostaí mar chuid den phróiseas Dearbhaithe Cáilíochta do 2023: 

· An Roinn Comhshaoil, Uisce agus Athrú Aeráide, 
· An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail, 
· An Roinn Talamhúsáide, Pleanála agus Iompair,
· An Roinn Forbartha Eacnamaíochta, Fiontair agus Turasóireachta 

Baineadh úsáid as an eolas seo ansin chun na freagraí seicliosta a chur i gcrích don eagraíocht, mar atá in Aguisín 2 den tuarascáil seo.  Déantar gach ceist sa seicliosta a mheas ar scála 3 phointe:

· Scóip chun feabhas mór a dhéanamh = marc amháin
· Comhlíontach ach feabhas éigin ag teastáil = dhá mharc
· Comhlíontach ar an iomlán = trí mharc
Ní bhaineann an mheicníocht scórála le gach ceist. Sa chás sin, marcáiltear N/B agus, más cuí, tugtar eolas sa bhosca tráchtaireachta. 

Ar an iomlán, léiríonn na seicliostaí féinmheasúnaithe a cuireadh i gcrích go raibh an Chomhairle a bheag nó a mhór comhlíontach nó comhlíontach agus feabhas éigin ag teastáil in 2023.  Níor sainaithníodh go raibh scóip chun feabhas mór a dhéanamh in aon réimse.
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[bookmark: _Toc173848680]3.2 Seiceálacha Grinne 
Sa chuid seo a leanas déantar cur síos ar na seiceálacha grinne a rinne Aonad Iniúchóireachta Inmheánaí Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas mar chuid de phróiseas Dearbhaithe Cáilíochta an Chóid Chaiteachais Phoiblí.

Is é cuspóir an athbhreithnithe grinne ná tuairim neamhspleách a chur ar fáil den leibhéal dearbhaithe ó thaobh chomhlíonadh an Chóid de. Is é an sprioc atá ann ná athbhreithniú a dhéanamh ar fho-thacar tionscadal chun a mheas an bhfuil na struchtúir atá i bhfeidhm ag feidhmiú ar ardchaighdeán. Ailíníodh scóip an athbhreithnithe leis na critéir atá leagtha amach sa Chód. Ní mór do luach na dtionscadal a roghnaítear don athbhreithniú grinn gach bliain na critéir seo a leanúint:

· Tionscadail Chaipitiúla: Caithfidh na tionscadail a roghnaítear 5% ar a laghad de luach iomlán na dTionscadal Caipitiúil uile ar an bhFardal Tionscadail a léiriú.
· Tionscadail Ioncaim: Caithfidh na tionscadail a roghnaítear 1% ar a laghad de luach iomlán na dTionscadal Caipitiúil uile ar an bhFardal Tionscadail a léiriú.
· Is meán é an t-íosmhéid seo thar thréimhse trí bliana.
· Níor cheart na tionscadail chéanna a roghnú níos mó ná uair amháin le linn na tréimhse trí bliana ach amháin sa chás go bhfuiltear ag fiosrú laige dháiríre a tugadh faoi deara roimhe sin.
· Thar thréimhse trí-go-cúig bliana, ba cheart go mbeadh gach scála an tionscadail curtha san áireamh sa tseiceáil ghrinn.

Tagann méid na seiceálacha grinne thar na trí bliana ó 2021 go 2023 leis an riachtanas seo.  Bhí meán 0.1% ag seiceálacha ioncaim agus 3% ag seiceálacha caipitiúla i gceist leis na seiceálacha grinne thar thréimhse trí bliana. 

Tá na tionscadail a ndearnadh seiceáil ghrinn orthu in 2023 leagtha amach i dTábla 1 agus tá achoimre na seiceálacha grinne tugtha thíos. 


Tábla 1 	Achoimre na dTionscadal a nDearnadh Athbhreithniú Grinn orthu
	
	Luach Iomlán na Seiceálacha Grinne
	Luach Iomlán na dTionscadal
	% Anailísithe 

	Caiteachas atá á Mheas 

	Ioncam
	[bookmark: _Toc173848681]Seiceáil Ghrinn 3: Athbhreithniú ar Mhéadú Ioncaim: Costais Ionaid Nuálaíochta ‘Work IQ’
	€500,000
	€346,786,628
	0.1%

	Caiteachas atá á Thabhú 

	Caipiteal
	Seiceáil Ghrinn 1: Nuashonrú ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin
	€7,342,447

	€1,913,303,195


	0.4%

	Caipiteal
	Seiceáil Ghrinn 2: Forbairt Tithíochta Inacmhainne Ar Cíos - Cearnóg Belgard Thuaidh (Mhaolruain)

	€55,000,000
	€1,913,303,195

	2.9%






Seiceáil Ghrinn 1: Nuashonrú ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin

Rinneadh athbhreithniú ar an nuashonrú ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin chun 
an Cód Caiteachais Phoiblí a chomhlíonadh suas go dtí an chéim Feidhmithe. Próiseas Measúnaithe Tairiscintí 
curtha i gcrích agus Litreacha Bronnta eisithe via R-Thairscintí ar an 11 Aibreán 2024. 

Tá an Iniúchóireacht Inmheánach sásta go gcomhlíonann seachadadh an tionscadail go dtí seo den chuid is mó leis na caighdeáin atá leagtha amach sa chód; tá rialúchán sásúil i bhfeidhm chun an chomhlíontacht a chinntiú agus ní mór na caighdeáin seo a choinneáil i rith na gcéimeanna deiridh den tionscadal.


Seiceáil Ghrinn 2: Forbairt Tithíochta Inacmhainne Ar Cíos - Cearnóg Belgard Thuaidh (Mhaolruain)

Rinneadh athbhreithniú ar an Tithíocht Inacmhainne mholta i gCearnóg Belgard Thuaidh, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, le féachaint an bhfuiltear ag teacht leis an gCód Caiteachais Phoiblí ó thaobh na gcéimeanna seo a leanas: “Ag dul chun cinn – Tógáil Ar Siúl”.

Tá an Iniúchóireacht Inmheánach sásta go gcomhlíonann seachadadh an tionscadail go dtí seo na caighdeáin atá leagtha amach sa chód go measartha.


Seiceáil Ghrinn 3: Athbhreithniú ar Mhéadú Ioncaim: Costais Ionaid Nuálaíochta ‘Work IQ’

Rinneadh seiceáil ghrinn ar an tsuim airgid €500,000 a cuireadh leis an mbuiséad thar an réimse seirbhíse D0403 –Rinneadh Bainistíocht ar & Ranníocaíochtaí do Shaoráidí Tráchtála eile chun measúnú a dhéanamh ar an gcomhlíontacht leis na caighdeáin atá leagtha amach sa Chód Caiteachais Phoiblí.  

Tugadh bunús leis an méid a cuireadh leis an mbuiséad ioncaim mar seo a leanas: - 

•€500,000 sa bhreis don réimse seirbhíse D0403 do chostais oibríochta an Ionaid Nuálaíochta.

Rinneadh taifeadadh soiléir ar na cuspóirí agus na torthaí a bhfuiltear ag súil leo don bhuiséad breise ar fud an réimse seirbhíse. 

Sannadh rátáil shásúil ar an iomlán don athbhreithniú seo.










[bookmark: _Toc482197945][bookmark: _Toc173848682][bookmark: _Hlk167967161]4. Na Chéad Chéimeanna Eile: Aghaidh a Thabhairt ar Cheisteanna maidir leis an Dearbhú Cáilíochta 

Shainaithin na Seicliostaí agus na seiceálacha Grinne go raibh comhlíontacht mhaith ann sa Chomhairle in 2023 leis na caighdeáin atá leagtha amach sa Chód Caiteachais Phoiblí.  Thuairiscigh an rogha Ranna a rinne na Seicliostaí leibhéal an-mhaith comhlíontachta leis an gCód.  Tugann na seiceálacha grinne gealltanais bhreise go gcuirtear na caighdeáin a éilíonn an Cód i bhfeidhm sna tionscadail a dtugann Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas fúthu.  
Scaipfear an Tuarascáil um Dhearbhú Cáilíochta ag leibhéal na Bainistíochta go mbeidh gach duine ar an eolas faoi riachtanais an Chóid.  Rinneadh seisiúin oiliúna leis an bhfoireann ábhartha i mí an Mhárta 2023 maidir le riachtanais an Chóid Caiteachais Phoiblí, agus ba cheart go mbeidh siad seo ina dtacaíocht phraiticiúil don fhoireann ata freagrach as riachtanais an Chóid a chur i bhfeidhm agus a chomhlíonadh ag leibhéal na dtionscadal agus na gclár ar leith.  
Ar an 29 Márta 2023, d’fhógair an Roinn Caiteachais Phoiblí, Sheachadadh PFN agus Athchóirithe (DPENDR) gur athraíodh an Cód Caiteachas Phoiblí. I measc rudaí eile, ba éard a bhí i gceist leis na hathruithe seo ná méadú ar thairseacha do thionscadail mhóra agus riachtanais do thionscadail mhóra ag céimeanna difriúla den saolré tionscadail. Anuas air seo, d’fhógair DPENDR go gcuirfear Treoirlínte Bonneagair nua in áit na dtreoirlínte breithmheasa caipitil a bheidh i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2024 chun na treoirlínte luach ar airgid a leagan amach do mheasúnú, do phleanáil agus do bhainistiú na dtionscadal infheistíochta poiblí. Beidh gá le seisiúin oiliúna agus ardaithe feasachta don fhoireann ábhartha in 2024 mar chuid de chur i bhfeidhm na dtreoirlínte nua.

[bookmark: _Toc482197946][bookmark: _Toc173848683]5. Conclúid 

Déanann an fardal atá leagtha amach sa tuarascáil seo cur síos ar an gcaiteachas reatha agus ar an gcaiteachas caipitiúil atá á mheas, á thabhú agus ar tháinig deireadh leis le déanaí. D’fhoilsigh an Chomhairle fógra ar www.sdcc.ie le hachoimre eolais do sholáthairtí ar luach breis is €10 milliún iad do 2023. 

Léiríonn na Seicliostaí agus na Seiceálacha Grinne araon a rinne an Chomhairle leibhéal maith comhlíontachta leis an gCód Caiteachais Phoiblí.  Luafar an Tuarascáil um Dhearbhú Cáilíochta ag leibhéal na Bainistíochta chun rudaí a foghlaimíodh a roinnt agus comhlíontacht leanúnach mhaith a chinntiú leis an gCód Caiteachais Phoiblí ar fud na Comhairle ar bhonn leanúnach.
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[bookmark: _Toc482197947][bookmark: _Toc173848684]Aguisín 1: Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas 2023 Fardal na dTionscadal agus na gClár thar €0.5m.

	Caiteachas atá á Mheas - Os Cionn €0.5m (Caipitil agus Reatha)

	Ainm an Tionscadail/na Scéime/ an Chláir
	Cur Síos Gairid
	Méid an Chaiteachais Reatha sa Bhliain Tagartha
	Méid an Chaiteachais Reatha sa Bhliain Tagartha (Neamh-Deontas)
	Méid an Chaiteachais Reatha sa Bhliain Tagartha (Deontas)
	Amlíne Tionscadail/Cláir a bhfuiltear ag súil leis
	Caiteachas Saolré Réamh-Mheasta
	Nótaí Mínithe

	Tithíocht & Foirgneamh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A01 Cothabháil & Feabhas ar Aonaid Tithíochta LA
	 
	 €                                             2,853,400 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	Leanúnach
	 €                                          - 
	 

	A05 Riarachán na Seirbhíse do Dhaoine gan Dídean
	 
	 €                                                913,900 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	Leanúnach
	 €                                          - 
	 

	A06 Tacaíocht do Chaipiteal Tithíochta & Dul Chun Cinn Inacmhainne
	 
	 €                                             1,673,800 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	Leanúnach
	 €                                          - 
	 

	A07 Clár RAS agus Léasaithe
	 
	 €                                           15,595,000 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	Leanúnach
	 €                                          - 
	 

	D06 Feidhm Phobail agus Fiontair
	 
	 €                                                696,800 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	Leanúnach
	 €                                          - 
	 

	Tithíocht Shóisialta i gCill an Ardáin
	 
	 
	 €                                                     2,577 
	 
	Seachadadh ilchéimneach: 2025-2028
	 €                       41,000,000 
	 

	Ceannach Inacmhainne i gCill an Ardáin
	 
	 
	 €                                                     7,730 
	 
	Seachadadh ilchéimneach: 2025-2028
	 €                     128,400,000 
	 

	Na hArda Alpacha, an Bhánóg (Clár Tógála Sóisialta)
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	2025
	 €                          6,548,348 
	 

	An Rosach (Clár Tógála Sóisialta)
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	2025
	 €                          6,240,000 
	 

	Ráth an Deagánaigh, Maolros (Clár Tógála Sóisialta)
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	2026
	 €                       10,100,000 
	 

	Páirc an tSáirséalaigh, Leamhcáin (Clár Tógála Sóisialta) 
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	2025
	 €                          2,100,000 
	 

	Lána Stoicín, Ráth Fearnáin (Clár Tógála Sóisialta)
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	Seachadadh ilchéimneach: 2025-2026
	 €                       11,800,000 
	 

	Tionacht Mheasctha - Castlefield, Cnoc Lín
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	Seachadadh ilchéimneach: 2025-2026
	 €                       14,725,000 
	 

	Tionscadal 2 Chill Chairbre (Suíomh Scoile) Tithíocht Shóisialta
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	Seachadadh ilchéimneach: 2025-2026
	 €                          8,550,000 
	 

	Tionscadal 2 Chill Chairbre (Suíomh Scoile) Tithíocht Inacmhainne
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	Seachadadh ilchéimneach: 2024-2026
	 €                       33,250,000 
	 

	Tionacht Mheasctha - Páirc an tSeanchaisleáin
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	Seachadadh ilchéimneach: 2025-2027
	 €                       61,000,000 
	 

	Saoráid Phobail an Chaisleáin Nua
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	2026
	 €                          1,500,000 
	 

	Bonneagar Pobail Bhaile Uí Fhoirtcheirn / Iarthar na Cathrach
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	2026
	 €                          5,500,000 
	 

	Feabhas ar Shaoráidí Spóirt agus Áineasa 
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	Seachadadh ilchéimneach: 2024-2026
	 €                          1,250,000 
	 

	Saoráidí Pobail LAP Bhaile Uí Chuilinn - Whitepines
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	2026
	 €                          2,000,000 
	 

	Saoráidí Pobail Chluain Buiríosa
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	2026
	 €                          3,000,000 
	 

	The Foothills, Cill an Ardáin: Ionad Pobail & Fearann Páirce
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	2026
	 €                          5,000,000 
	 

	Ionad Pobail na Páirce - Síneadh (LAP)
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	2025
	 €                             550,000 
	 

	Saoráid Spóirt Roinnt-an Teampall Geal
	 
	 
	 €                                                             - 
	 
	2025
	 €                          1,500,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iompar agus Sábháilteacht ar na Bóithre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B04 Bóthar Áitiúil - Cothabháil agus Feabhas
	 
	 €                                                577,600 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 
	 €                                          - 
	 

	Scéim Rothar Iarthar na Cathrach go Ráth Fearnáin
	 
	 
	 
	 
	2025
	 €                       10,000,000 
	 

	Glasbhealach na Dothra Cuid 6 - Bóthar Choill Tobair & Bóthar an tSeanbhábhúin 
	 
	 
	 
	 
	Á scrúdú
	 €                               50,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Seirbhísí Uisce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C08 Seirbhísí Uisce agus Sláintíochta an Údaráis Áitiúil
	 
	 €                                             1,092,200 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 
	 €                                          - 
	 

	Maolú Tuilte an Ghrífín Céim 3
	 
	 
	   
	   
	2022-2026
	 €                          1,000,000 
	 

	Oibreacha Cosanta Tuilte na Dothra Bige (Mionoibreacha Tuilte - na Dothra Bige céim 2.)
	 
	 
	 
	 
	2022-2026
	 €                             500,000 
	 

	Scéim um Maolú Tuilte na Camóige 
	 
	 
	 
	 
	2019-2026
	 €                          6,600,000 
	 

	Oibreacha Nuashonraithe ar Stáisiún Caidéalaithe Uisce Dromchla Chluain Buiríosa SDZ LIHAF 
	 
	 
	 
	 
	2023-2026
	 €                          1,500,000 
	 

	Maolú Tuilte Shinkeen
	 
	 
	 
	 
	2022-2026
	 €                          1,000,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bainistíocht Forbartha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D04 Saoráidí Tionsclaíocha agus Tráchtála
	 
	 €                                                894,800 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 
	 €                                          - 
	 

	D10 Bainistiú Réadmhaoine
	 
	 €                                             1,691,200 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 
	 €                                          - 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Seirbhísí Comhshaoil
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E15 Athrú Aeráide agus Tuilte
	 
	 €                                             1,689,200 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 
	 €                                          - 
	 

	EV Straitéis Réigiúnach
	 
	 
	 
	 
	2024-2026
	 €                             675,000 
	 

	DeliveREE
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	2021-2026
	 €                          4,000,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Áineas agus Áis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E11 Feidhmiú na Seirbhíse Dóiteáin
	 
	 €                                             1,811,900 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 
	 €                                          - 
	 

	F03 Oibríochtaí na gCeantar Fóillíochta Lasmuigh
	 
	 €                                             2,364,600 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 
	 €                                          - 
	 

	Saoráid mhórscála áineasa ionaid
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	2026
	 €                             900,000 
	 

	Deontas Caipitil Spóirt DTTAS 2019
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	2019-2025
	 €                             703,200 
	 

	Deontas Caipitil Spóirt DTTAS 2019 uasghráduithe ar an bpáirc
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	2019-2025
	 €                             565,000 
	 

	Forbairt Pháirc Choill Tobair Céim 2
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	2019-2024
	 €                          2,000,000 
	 

	DTTAS SCG 2020
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	2020-2025
	 €                          3,590,000 
	 

	Páirceanna & Pailliún Ráth Cúil
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	2023-2025
	 €                          2,000,000 
	 

	Leabharlann Bhaile Adaim
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	2024
	 €                          3,930,000 
	Meastachán ar chostas na n-íocaíochtaí i dtreo fhorbairt na Leabharlainne agus an Ionaid Fiontair

	Leabharlann Bhaile Átha Cliath Thiar
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	2024
	 €                          9,395,012 
	 

	 
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 
	 €                                          - 
	 

	Seirbhísí Éagsúla
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 
	 €                                          - 
	 

	Córas CRM agus Teileafóin nua
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	2024
	 €                             550,000 
	 

	Tionscadal Athchóirithe Iosta
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	2024
	 €                          4,000,000 
	 

	Digitiú na bPróiseas 
	 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	 €                                                             - 
	2025
	 €                             750,000 
	 

	Bonneagar Líonra & Bonneagar Stórais
	 
	 
	 
	 
	2025
	 €                             850,000 
	 

	Iomláin
	 
	 €                                          31,854,400 
	 €                                                  10,307 
	 €                                                             - 
	 
	 €                     398,571,560 
	 



	Caiteachas atá á Thabhú - Os Cionn €0.5m (Caipitil agus Reatha)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ainm an Tionscadail/na Scéime/ an Chláir
	Cur Síos Gairid
	Méid an Chaiteachais Reatha sa Bhliain Tagartha
	Méid an Chaiteachais Reatha sa Bhliain Tagartha (Neamh-Dheontas)
	Méid an Chaiteachais Reatha sa Bhliain Tagartha (Deontas)
	Amlíne Tionscadail/Cláir a bhfuiltear ag súil leis
	Caiteachas Carnach go dtí seo 
	Caiteachas Saolré Réamh-Mheasta (Caipiteal Amháin)
	Nótaí Mínithe

	Tithíocht & Foirgneamh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A01 Cothabháil & Feabhas ar Aonaid Tithíochta LA
	 
	 €                25,828,270 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	A03 Riarachán Cíosa Tithíochta agus Ceannaigh ag Tionóntaí
	 
	 €                  3,432,020 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	A04 Tacaíocht Forbartha Tithíochta Pobail
	 
	 €                  5,364,226 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	A05 Riarachán na Seirbhíse do Dhaoine gan Dídean
	 
	 €                  4,109,378 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	A06 Tacaíocht do Chaipiteal Tithíochta & Dul Chun Cinn Inacmhainne
	 
	 €                11,686,154 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	A07 Clár RAS agus Léasaithe
	 
	 €                56,260,001 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	A08 Iasachtaí Tithíochta
	 
	 €                  2,959,130 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	A09 Deontais Tithíochta
	 
	 €                  4,332,161 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	A11 Seirbhísí Gníomhaireachta & Cúitimh
	 
	 €                      818,792 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	A12 Clár HAP
	 
	 €                      585,520 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	D06 Feidhm Phobail agus Fiontair
	 
	 €                  5,367,704 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	F04 Forbairt Phobail, Spóirt agus Áineasa
	 
	 €                11,142,711 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	Homeville (Tithíocht Shóisialta)
	 
	 
	 
	 €                                     552,603 
	2024
	 €                             3,122,400 
	 €                                             8,600,000 
	 

	Oibreacha Daoine faoi Mhíchumas
	 
	 
	 
	 €                                     524,592 
	Clár Leanúnach
	 €                                 524,592 
	 €                                             2,100,000 
	 

	Clár Éifeachtúlachta Fuinnimh/ Iarfheistithe 2021 Céim 2
	 
	 
	 
	 €                                 6,055,766 
	Clár 10 mbliana go 2031
	 €                             8,075,402 
	 €                                           18,000,000 
	 

	Tionscadal Tionachta Measctha maidir le Tithíocht Shóisialta Chill Chairbre
	 
	 
	 
	 €                               11,084,156 
	Seachadadh Ilchéimneach 2022-2025
	 €                           37,057,945 
	 €                                           55,900,000 
	 

	Ascaill Mharcais (Clár Tógála Tithíochta Sóisialta)
	 
	 
	 
	 €                                 3,863,537 
	2025
	 €                           11,352,455 
	 €                                           12,000,000 
	 

	Bóthair Nangair (Tithíocht Shóisialta)
	 
	 
	 
	 €                               15,749,790 
	2024
	 €                           25,762,320 
	 €                                           29,300,000 
	 

	Baile Gadaí (Clár Tógála Tithíochta Sóisialta)
	 
	 
	 
	 €                               15,839,479 
	2024
	 €                           16,451,048 
	 €                                           27,100,000 
	 

	Teach Mealóg, Iostáin Chois Abhann (Tithíocht Shóisialta)
	 
	 
	 
	 €                                     838,263 
	2025
	 €                             2,762,323 
	 €                                             2,900,000 
	 

	Eastát San Caitríona, an Cnoc Mór (Tithíocht Shóisialta)
	 
	 
	 
	 €                                     276,957 
	2024
	 €                             3,540,101 
	 €                                             3,700,000 
	 

	Gleanntán na hAbhann, Cluain Dolcáin (Tithíocht Shóisialta)
	 
	 
	 
	 €                                 5,044,156 
	2024
	 €                           12,979,870 
	 €                                           13,100,000 
	 

	Lindisfarne (An Chanáil Mhór) Tionscadal Tithíochta Sóisialta
	 
	 
	 
	 €                                 2,601,245 
	2024
	 €                             3,092,035 
	 €                                             6,800,000 
	 

	An Seanbhábhún (Clár Tógála Sóisialta) - 2019
	 
	 
	 
	 €                                 2,907,773 
	Cuntas deiridh 2025
	 €                             3,968,900 
	 €                                             4,000,000 
	 

	Corrán Rónáin, Rualach (Tithíocht Shóisialta)
	 
	 
	 
	 €                                       96,058 
	2025
	 €                                 145,164 
	 €                                             3,300,000 
	 

	Faiche Aonghasa, Tamhlacht (Tithíocht Shóisialta)
	 
	 
	 
	 €                                     111,119 
	2025
	 €                                 155,965 
	 €                                             4,000,000 
	 

	Páirc na bPiarsach, Ráth Fearnáin (Tithíocht Shóisialta)
	 
	 
	 
	 €                                       52,478 
	2025
	 €                                   91,374 
	 €                                             5,000,000 
	 

	Cluain Buiríosa Céim 1 den Tithíocht Shóisialta
	 
	 
	 
	 €                                     198,959 
	Seachadadh Ilchéimneach: 2025 - 2027
	 €                                 925,266 
	 €                                           44,175,000 
	 

	Cluain Buiríosa Céim 1 de Cheannach Tithe Inacmhainne (An Chiseog)
	 
	 
	 
	 €                                     202,723 
	Seachadadh Ilchéimneach: 2025 - 2027
	 €                                 916,809 
	 €                                           42,750,000 
	 

	Cluain Buiríosa Céim 1 Cíos Costais (An Chiseog)
	 
	 
	 
	 €                                     202,723 
	Seachadadh Ilchéimneach: 2025 - 2027
	 €                                 916,809 
	 €                                           40,000,000 
	 

	Cluain Buiríosa Céim 2 den Tithíocht Shóisialta (Síneadh leis an gCanáil)
	 
	 
	 
	 €                                 1,525,575 
	Seachadadh Ilchéimneach 2025 - 2026
	 €                             1,919,052 
	 €                                           21,000,000 
	 

	Cluain Buiríosa Céim 2 den Tithíocht Inacmhainne (Síneadh leis an gCanáil)
	 
	 
	 
	 €                                 1,634,446 
	Seachadadh Ilchéimneach 2025 - 2026
	 €                             2,027,923 
	 €                                           26,000,000 
	 

	Cíos Costais Belgard/Mhaolruain
	 
	 
	 
	 €                               15,991,483 
	2025
	 €                           16,926,936 
	 €                                           55,000,000 
	 

	Clár Luathaithe Cothabhála Tithíochta 
	 
	 
	 
	 €                                 2,038,563 
	Clár bliantúil leanúnach
	 €                             4,941,463 
	 €                                             9,850,000 
	 

	Céim 2 LIHAF Chill Chairbre 2021
	 
	 
	 
	 €                                       26,135 
	Seachadadh Ilchéimneach 2022-2025
	 €                             1,803,677 
	 €                                             5,500,000 
	 

	Ceannach Tithíochta Sóisialta
	 
	 
	 
	 €                               17,018,261 
	Clár Leanúnach
	 €                           46,200,000 
	 €                                           46,200,000 
	 

	Ceannacháin Chuid V
	 
	 
	 
	 €                                 1,691,057 
	Clár Leanúnach
	 €                             4,400,000 
	 €                                             4,400,000 
	Caiteachas measta le críochnú in 2024

	CALF - Tithíocht Dheonach
	 
	 
	 
	 €                               20,521,875 
	Clár Leanúnach
	 €                           97,018,684 
	 €                                           97,018,684 
	Caiteachas measta le críochnú in 2024

	Clár Cóiríochta don Lucht Siúil
	 
	 
	 
	 €                                     517,549 
	Clár Leanúnach
	 €                             4,344,905 
	 €                                           21,000,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iompar agus Sábháilteacht ar na Bóithre
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B03 Bóthar Réigiúnach - Cothabháil agus Feabhas
	 
	 €                  3,970,516 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	B04 Bóthar Áitiúil - Cothabháil agus Feabhas
	 
	 €                20,865,056 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	B05 Soilsiú Poiblí
	 
	 €                  6,181,621 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	B06 Feabhas ar Bhainistiú Tráchta
	 
	 €                  3,628,074 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	B07 Feabhas ar Innealtóireacht na Sábháilteachta ar Bhóithre
	 
	 €                  3,411,402 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	B08 Cur Chun Cinn & Oideachas na Sábháilteachta ar Bhóithre
	 
	 €                  2,052,888 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	B09 Cothabháil & Bainistiú Pháirceáil na gCarr
	 
	 €                      836,228 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	B10 Tacaíochtaí do Chlár Caipitil Bóithre
	 
	 €                      654,704 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	D01 Pleanáil Chun Cinn
	 
	 €                  4,008,773 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	D02 Bainistiú Forbartha
	 
	 €                  4,094,066 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	D03 Forfheidhmiú
	 
	 €                      937,461 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	D08 Rialú Tógála
	 
	 €                      681,483 
	 €                                              - 
	  
	Bliantúil 
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	Raon Rothar Bhóthar na Gráinsí Céim 2
	 
	 
	 €                             1,820,277 
	 
	2023
	 €                             6,559,991 
	 €                                             7,559,991 
	Bhí sé i gceist go gcríochnóidh an tionscadal seo in 2023.  É sin ráite, tá an tionscadal fós ar siúl in 2024.

	Glasbhealach Uirbeach na Canálach Móire go Leamhcán 
	 
	 
	 €                                 320,663 
	 
	2025
	 €                             1,020,432 
	 €                                             7,520,432 
	 

	Costais Iarmharacha Talún
	 
	 
	 €                                     8,349 
	 
	2025
	 €                         414,844,688 
	 €                                        416,532,888 
	Costais Iarmharacha Talún

	Bóthar Theach na Giúise IV Céim 2 
	 
	 
	 €                                              - 
	 
	2025
	 €                             4,929,860 
	 €                                             5,207,760 
	Costais Iarmharacha Talún

	R120 Scéim Feabhsúcháin Bóthair Bhaile Adaim
	 
	 
	 €                                 342,038 
	 
	2025
	 €                           23,780,868 
	 €                                           24,838,468 
	 

	Bóthar Ceangail Chill Droichid (LIHAF)
	 
	 
	 €                             1,093,169 
	 
	2024
	 €                             8,196,632 
	 €                                             8,296,632 
	 

	Athchóiriú na gCosán i Limistéar Tamhlachta Láir
	 
	 
	 €                                 480,138 
	 
	2023
	 €                             3,609,617 
	 €                                                 207,100 
	Athchóiriú bliantúil na gcosán mar chuid den Chlár bliantúil Oibreacha Bóthair.  Colún I = buiséad faofa 2024

	Athchóiriú na gCosán i dToghlimistéar Leamhcáin
	 
	 
	 €                                 366,689 
	 
	2023
	 €                             3,797,459 
	 €                                                 207,100 
	Athchóiriú bliantúil na gcosán mar chuid den Chlár bliantúil Oibreacha Bóthair.  Colún I = buiséad faofa 2024

	Athchóiriú na gCosán i Limistéar Thamhlachta Theas
	 
	 
	 €                                 416,912 
	 
	2023
	 €                             1,601,572 
	 €                                                 207,100 
	Athchóiriú bliantúil na gcosán mar chuid den Chlár bliantúil Oibreacha Bóthair.  Colún I = buiséad faofa 2024

	Athchóiriú na gCosán i dToghlimistéar Chluain Dolcáin
	 
	 
	 €                                 434,136 
	 
	2023
	 €                             3,451,633 
	 €                                                 207,100 
	Athchóiriú bliantúil na gcosán mar chuid den Chlár bliantúil Oibreacha Bóthair.  Colún I = buiséad faofa 2024

	Deisiúcháin Struchtúir (soilsiú poiblí, athrú colúin)
	 
	 
	 €                             1,295,929 
	 
	2025
	 €                             7,438,636 
	 €                                             8,846,636 
	 

	Saoráidí do Rothaithe agus do Choisithe ar Bhóthar Wellington
	 
	 
	 €                                 530,024 
	 
	2025
	 €                             1,537,820 
	 €                                           18,537,820 
	 

	Pointe Aistrithe Iompair Thamhlachta / Mol Soghluaisteachta Thamhlachta
	 
	 
	 €                             3,012,452 
	 
	2024
	 €                             3,067,741 
	 €                                             5,181,841 
	 

	Clár Athnuachana na nEastát Tithíochta Sóisialta 
	 
	 
	 €                                 430,696 
	 
	2023
	 €                             2,319,485 
	 €                                                 300,000 
	Athchóiriú bliantúil na gCosán/na mBóithre mar chuid den Chlár bliantúil Oibreacha Bóthair.  Colún I = buiséad faofa 2024

	Belgard go dtí ORR (Síneadh ar Bhóthar an Chlaífoirt)
	 
	 
	 €                                              - 
	 
	2025
	 €                           23,206,606 
	 €                                           27,209,606 
	 

	Feabhsúcháin Cheantair
	 
	 
	 €                                 260,114 
	 
	2025
	 €                                 271,411 
	 €                                             1,571,411 
	Stór lárnach do mhaoiniú do thograí aonair

	Athchóiriú na gCosán i gCeantar Ráth Fearnáin, Theach Mealóg
	 
	 
	 €                                 710,443 
	 
	2023
	 €                             1,147,972 
	 €                                                 207,100 
	Athchóiriú bliantúil na gcosán mar chuid den Chlár bliantúil Oibreacha Bóthair.  Colún I = buiséad faofa 2024

	Athchóiriú na gCosán i gCeantar Theach na Giúise, Bhóthar na Bruíne
	 
	 
	 €                                   40,058 
	 
	2023
	 €                                 418,195 
	 €                                                 207,100 
	Athchóiriú bliantúil na gcosán mar chuid den Chlár bliantúil Oibreacha Bóthair.  Colún I = buiséad faofa 2024

	Athchóiriú na gCosán i gCeantar Bhaile Phámar, Chnoc an Fhuaráin
	 
	 
	 €                                 552,959 
	 
	2023
	 €                                 614,610 
	 €                                                 207,100 
	 

	Leathnú Bhóthar Airton URDF
	 
	 
	 €                                 339,354 
	 
	2024
	 €                             3,367,781 
	 €                                             7,136,781 
	 

	Plás Cathartha Belgard URDF
	 
	 
	 €                             2,971,210 
	 
	2024
	 €                             3,387,461 
	 €                                             5,179,361 
	 

	Cearnóg Chathartha Belgard & Nasc Coisithe URDF
	 
	 
	 €                             1,409,233 
	 
	2024
	 €                             1,679,702 
	 €                                             2,575,702 
	 

	Sráideanna Scoile
	 
	 
	 €                                 781,272 
	 
	2025
	 €                                 913,961 
	 €                                             1,163,961 
	 

	Tograí Shráidbhaile Leamhcáin
	 
	 
	 €                                 286,827 
	   
	2024
	 €                                 595,928 
	 €                                             7,342,447 
	 

	Glasbhealach na Dothra Cuid 4 Ascaill Achadh an Tobair & na Dothra
	 
	 
	 €                             5,960,125 
	   
	2024
	 €                           10,513,444 
	 €                                           10,813,444 
	 

	Glasbhealach na Dothra Cuid 3 Cosáin & Spásanna Glasa
	 
	 
	 €                                 118,090 
	   
	2024
	 €                             4,814,886 
	 €                                             4,814,886 
	 

	Glasbhealach na Dothra Cuid 5 Teach na Giúise, Ascaill Ghort an Ime
	 
	 
	 €                                   69,961 
	 
	2025
	 €                                 100,490 
	 €                                             4,400,490 
	 

	Scéim Raon Rothar Bhóthar Abhainn Bheag
	 
	 
	 €                                 102,108 
	   
	2024
	 €                             2,826,619 
	 €                                             2,826,619 
	 

	Scéim Rothar Tamhlacht go Cnoc Lín
	 
	 
	 €                                 228,181 
	   
	2025
	 €                                 688,913 
	 €                                             7,688,913 
	 

	Scéim an Taistil Ghníomhaigh ar Bhóithre Chaisleán Thigh Motháin
	 
	 
	 €                                 408,134 
	 
	2025
	 €                                 414,068 
	 €                                             6,664,086 
	 

	Scéim Rothar Tamhlacht go Cluain Dolcáin
	 
	 
	 €                                 257,905 
	 
	2025
	 €                                 266,957 
	 €                                           12,266,957 
	 

	Bearta maidir le hÚsáid Sciobtha an Taistil Ghníomhaigh
	 
	 
	 €                                 529,611 
	 
	2023
	 €                                 658,284 
	 €                                                 658,284 
	Bunaithe ar Chlár Caipitil 3 bliana 2023 - 2025, bhí sé i gceist go gcríochnófaí an tionscadal seo in 2023.  É sin ráite, tá an tionscadal fós ar siúl in 2024.

	Gréasán Raonta Rothar Chomharsanacht D24
	 
	 
	 €                             2,015,200 
	 
	2024
	 €                             2,060,655 
	 €                                             2,060,655 
	 

	D12 Bealaí Rothar Bus
	 
	 
	 €                             1,225,019 
	 
	2023
	 €                             1,350,111 
	 €                                             1,350,111 
	Bunaithe ar Chlár Caipitil 3 bliana 2023 - 2025, bhí sé i gceist go gcríochnófaí an tionscadal seo in 2023.  É sin ráite, tá an tionscadal fós ar siúl in 2024.

	Bóthar Bhaile an Teampaill - Scéim Scartha Soilsithe
	 
	 
	 €                             1,030,951 
	 
	2023
	 €                             1,449,612 
	 €                                             1,449,612 
	Bunaithe ar Chlár Caipitil 3 bliana 2023 - 2025, bhí sé i gceist go gcríochnófaí an tionscadal seo in 2023.  É sin ráite, tá an tionscadal fós ar siúl in 2024.

	Bonneagar Coiteann Chluain Buiríosa
	 
	 
	 €                             1,628,198 
	 
	2025
	 €                             2,830,832 
	 €                                           82,095,832 
	 

	Máistirphlean City Edge Bhóthar an Náis
	 
	 
	 €                                 218,950 
	 
	2025
	 €                             1,808,390 
	 €                                             5,808,390 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Seirbhísí Uisce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C01 Soláthar Uisce
	 
	 €                  4,854,046 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	C02 Cóireáil Fuíolluisce
	 
	 €                  3,103,691 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	C08 Seirbhísí Uisce agus Sláintíochta an Údaráis Áitiúil
	 
	 €                  4,939,816 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	Mionoibreacha Caipitil um Maolú Tuilte
	 
	 
	 €                                 119,652 
	 
	2014-2026
	 €                             2,240,075 
	 €                                             2,830,000 
	Tionscadail Bhliantúla Uisce Dromchla rangaithe

	Tionscadal LIFE Aibhneacha Uirbeacha Bhaile Átha Cliath
	 
	 
	 €                                 738,847 
	 
	2019-2024
	 €                             2,552,941 
	 €                                             3,200,000 
	 

	Scéim um Maolú Tuilte Bhóthar an Halla Bháin
	 
	 
	 €                                              - 
	 
	2022-2026
	 €                                   53,934 
	 €                                                 600,000 
	Le costas measta an tionscadail 600 míle ar feitheamh chinntiú indéantacht na Scéime 

	Scéim um Maolú Tuilte an Phoitéil
	 
	 
	 €                                 166,121 
	 
	2019-2026
	 €                             1,930,502 
	 €                                             5,500,000 
	 

	Scéim um Maolú Tuilte Shruthán an Teampaill Ghil
	 
	 
	 €                                 364,663 
	 
	2019-2025
	 €                             1,206,874 
	 €                                             1,900,000 
	 

	Tionscadal Heatnet
	 
	 
	 €                                     2,099 
	 
	2026
	 €                             5,697,828 
	 €                                             6,000,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bainistíocht Forbartha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D04 Saoráidí Tionsclaíocha agus Tráchtála
	 
	 €                  1,576,690 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	D05 Forbairt agus Cur Chun Cinn na Turasóireachta
	 
	 €                  2,128,201 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	D09 Forbairt agus Cur Chun Cinn na hEacnamaíochta
	 
	 €                  6,819,513 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	D10 Bainistiú Réadmhaoine
	 
	 €                  3,265,647 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	F05 Feidhmiú na gClár Ealaíon
	 
	 €                  4,766,670 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	Ardán Thuaidh i Staid Thamhlachta (4ú Ardán)
	 
	 
	 €                             7,906,546 
	 
	2024
	 €                           12,517,871 
	 €                                           14,200,000 
	 

	Bealach Glas na Canálach Móire
	 
	 
	 €                                     8,060 
	 
	2025
	 €                                 468,245 
	 €                                             3,500,000 
	 

	Máistirphlean Eacnamaíoch an Dara Loc Déag
	 
	 
	 €                                 133,044 
	 
	2029
	 €                                 253,617 
	 €                                             4,000,000 
	 

	Ionad Nuálaíochta
	 
	 
	 €                           10,038,553 
	 
	2024
	 €                           15,025,160 
	 €                                           15,500,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Seirbhísí Comhshaoil
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E01 Feidhmiú & Iarchúram na Láithreán Líonadh Talún
	 
	 €                  1,143,433 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	E02 Oibreacha Saoráidí Athchúrsála agus Tarrthála
	 
	 €                      712,757 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	E03 Oibreacha Saoráidí Dramhaíola go Fuinneamh
	 
	 €                  1,034,947 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	E05 Bainistiú Bruscair
	 
	 €                  2,118,663 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	E06 Glanadh na Sráideanna
	 
	 €                  9,189,088 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	E07 Rialacháin Dramhaíola, Monatóireacht agus Cur i bhFeidhm
	 
	 €                  1,284,841 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	E09 Cothabháil na nIonad Adhlactha
	 
	 €                  1,313,441 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	E10 Sábháilteacht na Struchtúr agus na nÁiteanna
	 
	 €                      936,446 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	E11 Feidhmiú na Seirbhíse Dóiteáin
	 
	 €                24,189,996 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	E13 Cáilíocht Uisce, Truailliú Aeir agus ó Thorann
	 
	 €                      826,428 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	E15 Athrú Aeráide agus Tuilte
	 
	 €                  2,021,390 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	Ciste Nuálaíochta Aeráide
	 
	   
	 €                                 101,862 
	 
	2018-2026
	 €                                 796,019 
	 €                                             1,435,000 
	 

	Síneadh le hIonad Adhlactha Bhóthar na Bruíne
	 
	 
	 €                                              - 
	 
	2004-2026
	 €                             1,761,143 
	 €                                             2,400,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Áineas agus Áis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F02 Feidhmiú na Leabharlainne agus na Seirbhíse Cartlainne
	 
	 €                14,768,510 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	F03 Oibríochtaí na gCeantar Fóillíochta Lasmuigh
	 
	 €                24,905,911 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	Saoráidí Áineasa Ghleann na Dothra, Cnoc Chairméal
	 
	 
	 €                                 336,896 
	 
	2019-2024
	 €                                 756,619 
	 €                                                 950,000 
	 

	N81 Oibreacha Feabhsúcháin
	 
	 
	 €                                              - 
	 
	2016-2026
	 €                             4,327,219 
	 €                                             5,000,000 
	 

	Clár na bPailliún
	 
	 
	 €                                   86,149 
	 
	2015-2025
	 €                             1,496,133 
	 €                                             7,000,000 
	 

	Tionscadal Deontais Chaipitil Spóirt DTTAS
	 
	 
	 €                                              - 
	 
	2020-2025
	 €                             1,279,235 
	 €                                             1,400,000 
	 

	Clár Teenspace
	 
	 
	 €                                 322,193 
	 
	2020-2026
	 €                                 317,259 
	 €                                             1,900,000 
	 

	Cur i bhFeidhm an Staidéir ar Pháirc Chorcaí
	 
	 
	 €                                 863,068 
	 
	2019-2025
	 €                             1,841,763 
	 €                                             5,000,000 
	 

	Tionscadal ó Ghlúin go Glúin Theach Mealóg
	 
	 
	 €                                   84,476 
	 
	2020-2025
	 €                                 321,261 
	 €                                             2,850,000 
	 

	Seachadadh an Chláir Uile-Aimsire Amach Anseo
	 
	 
	 €                                 919,702 
	 
	2020-2026
	 €                             1,005,216 
	 €                                             6,000,000 
	I ngrúpaí do Shaolré an Tionscadail 

	Athnuachan Spáis Oscailte Chill an Ardáin
	 
	 
	 €                             2,355,122 
	 
	2020-2025
	 €                             2,686,502 
	 €                                             6,200,000 
	 

	Oibreacha ar Fheabhas a chur ar Theorainn MICW
	 
	 
	 €                                   24,475 
	 
	2019-2025
	 €                                 862,530 
	 €                                             1,200,000 
	 

	Tionscadal chun Feabhas a chur ar St Cuthbert’s Park
	 
	 
	 €                                   52,061 
	 
	2021-2024
	 €                                   52,060 
	 €                                             1,150,000 
	 

	Sruthán Bhaile an Fhaoitigh
	 
	 
	 €                                 500,931 
	 
	2022-2025
	 €                                 755,532 
	 €                                             2,625,000 
	 

	Páirc Ráth Miontáin
	 
	 
	 €                                   43,278 
	 
	2022-2025
	 €                                 179,793 
	 €                                             2,045,000 
	 

	Páirc Ghleanntáin an Choiréil
	 
	 
	 €                                   67,844 
	 
	2022-2025
	 €                                   70,608 
	 €                                             1,600,000 
	 

	Iosta na Seirbhísí Meicniúla 2022 i mBaile Átha Cliath Theas
	 
	 
	 €                                              - 
	 
	2023-2025
	 €                                   10,631 
	 €                                             6,000,000 
	 

	Tionscadail Leabharlann ICT
	 
	 
	 €                                 139,750 
	 
	2026
	 €                                 574,969 
	 €                                                 674,969 
	 

	Tionscadal Ealaíon i gComhthéacs 
	 
	 
	 €                                   44,417 
	 
	2025
	 €                                 624,946 
	 €                                             1,074,946 
	 

	Caisleán Ráth Fearnáin - Tionscadal Clóis agus Stáblaí
	 
	 
	 €                                   18,059 
	   
	2026
	 €                             1,263,138 
	 €                                             5,000,000 
	 

	Ionad Cuairteoirí Shléibhte Bhaile Átha Cliath
	 
	 
	 €                                   86,073 
	   
	2026
	 €                             1,150,571 
	 €                                           25,000,000 
	 

	Indéantacht agus Dearadh Ionad Oidhreachta Thamhlachta
	 
	 
	 €                                 721,577 
	 
	2026
	 €                                 781,285 
	 €                                             7,500,000 
	 

	Linn Snámha Leamhcáin
	 
	 
	 
	 €                                 3,619,560 
	2024
	 €                           14,189,228 
	 €                                           16,700,000 
	 

	Ionad Pobail Theach Sagard
	 
	 
	 
	 €                                 1,499,182 
	2024
	 €                             3,094,697 
	 €                                             3,200,000 
	 

	Ionad Pobail Bhaile Gadaí / Thor an Rí
	 
	 
	 
	 €                                     555,060 
	2024
	 €                                 555,060 
	 €                                             2,000,000 
	 

	Athchóiriú Theach Cúirte Ráth Cúil 
	 
	 
	 €                                 269,897 
	 
	2024
	 €                                 731,058 
	 €                                                 750,000 
	 

	Páirc Lána Tandy - Baile Adaim SDZ LIHAF
	 
	 
	 €                                              - 
	 
	2024
	 €                             4,707,053 
	 €                                             4,800,000 
	 

	Páirc Airlie - Baile Adaim SDZ LIHAF
	 
	 
	 €                             1,244,792 
	 
	2024
	 €                           10,283,536 
	 €                                           11,500,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	G04 Seirbhís Tréidliachta
	 
	 €                  1,422,209 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Seirbhísí Éagsúla
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	H03 Riarachán Rátaí
	 
	 €                11,213,567 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	H04 Costais Saincheadúnais
	 
	 €                      622,872 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	H09 Ionadaíocht Áitiúil & Ceannaireacht Chathartha
	 
	 €                  1,978,707 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	H11 Seirbhísí Gníomhaireachta & Cúitimh
	 
	 €                      586,410 
	 €                                              - 
	 €                                                  - 
	Bliantúil
	 €                                               - 
	 €                                                              - 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iomláin 
	 
	 €              314,932,228 
	 €                           59,455,582 
	 €                            132,841,124 
	   
	 €                         961,388,851 
	 €                                     1,498,228,315 
	 



	Tionscadail/Cláir curtha i gcrích nó scortha sa bhliain tagartha - Os Cionn €0.5m (Caipitil agus Reatha)

	Ainm an Tionscadail/na Scéime/ an Chláir
	Cur Síos Gairid
	Méid an Chaiteachais Reatha sa Bhliain Tagartha
	Méid an Chaiteachais Reatha sa Bhliain Tagartha (Neamh-Dheontas) 
	Méid an Chaiteachais Reatha sa Bhliain Tagartha (Deontas) 
	Dátaí críochnaithe an Tionscadail/ an Chláir
	Caiteachas Deiridh Táirgeachta
	Nótaí Mínithe

	Córas Ríomhaireachta Tithíochta Comhtháite
	 
	 €                                        - 
	 €                                               - 
	 €                            - 
	2023
	 €                        1,984,978 
	Córas beo anois

	Bóthar Ceangail Thuaidh Belgard URDF
	 
	 €                                        - 
	 €                                     80,656 
	 €                            - 
	2023
	 €                        2,945,474 
	Curtha i gcrích

	Bealach Siúil ar Bhóthar na Mainistreach
	 
	 €                                        - 
	 €                                     32,897 
	 €                            - 
	2023
	 €                        3,217,748 
	Curtha i gcrích

	N81 Acomhal Ráth Miontáin
	 
	 €                                        - 
	 €                                     32,897 
	 €                            - 
	2023
	 €                        4,321,237 
	Curtha i gcrích

	Tograí Bhaile Theach Mealóg
	 
	 €                                        - 
	 €                                     53,102 
	 €                            - 
	2023
	 €                        4,033,883 
	Curtha i gcrích

	 
	 
	 €                                        - 
	 €                                               - 
	 €                            - 
	 
	 €                                         - 
	 

	 
	 
	 €                                        - 
	 €                                               - 
	 €                            - 
	 
	 €                                         - 
	 

	 
	 
	 €                                        - 
	 €                                               - 
	 €                            - 
	 
	 €                                         - 
	 

	 
	 
	 €                                        - 
	 €                                               - 
	 €                            - 
	 
	 €                                         - 
	 

	 
	 
	 €                                        - 
	 €                                               - 
	 €                            - 
	 
	 €                                         - 
	 

	Iomláin
	 
	 €                                        - 
	 €                                  199,551 
	 €                            - 
	   
	 €                      16,503,320 
	 



[bookmark: _Toc482197948][bookmark: _Toc173848685]Aguisín 2: Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas 2022 Seicliostaí an Chóid Caiteachais Phoiblí

Nótaí:
·  Is í seo a leanas an mheicníocht scórála don seicliosta:
· Scóip chun feabhas mór a dhéanamh = marc amháin
· Comhlíontach ach feabhas éigin ag teastáil = dhá mharc
· Comhlíontach ar an iomlán = trí mharc

· Ní bhaineann an mheicníocht scórála le gach ceist. Sa chás sin, ba cheart N/B a chur isteach agus an t-eolas riachtanach a thabhairt sa bhosca tráchtaireachta de réir mar is cuí.

· Ba cheart go ndíreofaí ar eolas tuairisciúil agus comhthéacsúil a chur ar fáil chun bunús a thabhairt do na gráduithe measúnaithe comhlíontacha agus chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a tharraingítear anuas i ngach ceist. Chomh maith leis sin, ní mór sonraí achoimre a chur ar fáil de phríomhthorthaí anailíse a chlúdaítear sa sampla do na ceisteanna sin a thugann aghaidh ar an gcomhlíontacht le riachtanais bhreithmheasa/ mheasúnaithe i.e. líon an bhreithmheasa (e.g. Anailísí Costais is Tairbhe nó Anailísí Ilchritéar), agus na measúnuithe in aghaidh na bliana (e.g. Athbhreithnithe Iarthionscadail).  Ní mór príomhthorthaí anailíse a rinneadh taobh amuigh den sampla a lua sa tuarascáil.
[bookmark: _Toc482197949][bookmark: _Toc173848686][bookmark: _Toc14452864]
Seicliosta 1 - Le déanamh maidir le dualgais ghinearálta nach mbaineann le tionscadail/cláir ar leith.
	
	
Dualgais Ghinearálta nach mbaineann le tionscadail/cláir ar leith.
	Rátáil Comhlíontachta Féinmheasúnaithe:  1 - 3
	
Trácht/Gníomh Ag Teastáil

	C 1.1
	An gcinntíonn an eagraíocht, ar bhonn leanúnach, go bhfuil tuiscint ag na daoine cuí laistigh den eagraíochta agus a gníomhaireachtaí ar a riachtanais faoin gCód Caiteachais Phoiblí (lena n-áirítear de bharr oiliúna)?
	

3
	Scaipeadh Imlitir 24/2019 agus cáipéisí an Chóid Caiteachais Phoiblí athbhreithnithe ar an bhfoireann.

	C 1.2
	Ar cuireadh oiliúint inmheánach maidir leis an gCód Caiteachais Phoiblí ar fáil don fhoireann chuí?
	

3
	Reáchtáladh an oiliúint i gcomhpháirtíocht le Traenáil AD i mí an Mhárta 2023 don fhoireann atá freagrach as seirbhísí tógála agus teicniúla a bhainistiú. 

	C 1.3
	Ar cuireadh an Cód Caiteachais Phoiblí in oiriúint don chineál tionscadail/cláir a bhfuil d’eagraíocht freagrach as, i.e., ar forbraíodh treoirlínte earnála athleasaithe?
	
3
	D’fhorbair Coiste Airgeadais CCMA treoirlínte earnála.

	C 1.4
	An bhfuil an eagraíocht féin sásta ina ról mar Údarás Faofa go gcloíonn na gníomhaireachtaí a gcuireann sí airgead ar fáil dóibh leis an gCód Caiteachais Phoiblí?
	
N/B
	

	C 1.5
	Ar scaipeadh moltaí ó thuarascálacha QA a rinneadh roimhe seo (lena n-áirítear spotseiceálacha), más cuí, laistigh den eagraíocht agus chuig a gníomhaireachtaí?
	
3
	
Scaipeadh

	C 1.6
	Ar gníomhaíodh de réir mholtaí na dtuarascálacha QA a rinneadh roimhe seo?
	3
	Gníomhaíodh, reáchtáladh oiliúint don fhoireann chuí.

	C 1.7
	Ar cuireadh tuarascáil bhliantúil QA faoin gCód Caiteachais Phoiblí faoi bhráid an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin agus ar dheimhnigh sé í, ar cuireadh faoi bhráid NOAC í agus ar foilsíodh ar shuíomh gréasáin an Údaráis Áitiúil í?
	3
	Curtha isteach ar an 31 Bealtaine

	C 1.8
	An ndearnadh seiceáil ghrinn ar an rogha riachtanach tionscadal/clár, de réir chéim 4 an phróisis QA?
	3
	Rinneadh, chomhlíon an rogha na riachtanais sin

	C 1.9
	An bhfuil próiseas i bhfeidhm chun pleanáil do mheasúnuithe ex post?
Déantar measúnú ex post tar éis go gcaitear am ar leith ó cuireadh an spriocthionscadal i gcrích le béim ar éifeachtúlacht agus ar inbhuanaitheacht an tionscadail.
	
2
	
féach Seicliosta 6

	C 1.11
	An bhfuil próiseas i bhfeidhm chun moltaí na measúnuithe a rinneadh roimhe seo a fhiosrú?
	
2
	
Féach Seicliosta 6


	C 1.12
	Conas a chuir moltaí na n-athbhreithnithe agus na n-athbhreithnithe ex post bonn eolais faoi chinntí maidir le leithdháileadh acmhainní?
	2
	Féach Seicliosta 6





[bookmark: _Toc173848687]Seicliosta 2 - Le déanamh maidir le tionscadail/cláir chaipitiúla & scéimeanna deontais caipitil a bhí á scrúdú anuraidh.

	
	
	
	

	C 2.1
	Ar cuireadh Tuairisc Measúnachta Straitéisí (SAR) le chéile do gach tionscadal agus clár caipitiúil dar luach breis is €10m?
	
3
	Más cuí, curtha le chéile ag an Roinn Ailtirí 

	C 2.2
	Ar sonraíodh táscairí feidhmíochta do gach tionscadal/clár a cheadóidh measúnú láidir níos déanaí?
Ar cuireadh céimeanna i bhfeidhm chun sonraí táscaire feidhmíochta a bhailiú?
	
3
	Rinneadh Cás Gnó - tionscadail sa chéim tógála

	C 2.3
	An ndearnadh Réamhchás Gnó agus Cás Gnó Deiridh, lena n-áirítear breithmheas airgeadais agus eacnamaíoch iomchuí, do gach tionscadal agus clár caipitiúil?
	
3
	Rinneadh, mar chuid de Phróiseas Chuid 8, Cáipéisí Tairisceana agus Clár Caipitiúil

	C 2.4
	An raibh cuspóirí togra SMART ag teacht le polasaí an Rialtais lena n-áirítear an Creat Pleanála Náisiúnta, an Plean Maolaithe Aeráide srl.? 
	

3
	Tá cuspóirí tionscadail ag teacht le Cuspóirí Corparáideacha SDCC, a bhfuil ailíniú le NPF agus Pleananna um Ghníomhú ar son na hAeráide i gceist leo.

	C 2.5
	Ar úsáideadh modh cuí breithmheasa agus paraiméadair maidir leis na tionscadail chaipitiúla nó na cláir chaipitiúla/scéimeanna deontais?
	
3
	Úsáideadh. Anailís Ilchritéar san áireamh, nuair is cuí.

	C 2.6
	An ndearnadh breithmheas airgeadais ar gach togra agus an ndearnadh machnamh cuí ar an inacmhainneacht?
	

3
	Nuair is infheidhme, rinneadh, de réir bhuiséadú na Comhairle, na dtairiscintí agus riachtanais an Chláir Chaipitiúil

	C 2.7
	Ar cuireadh tús leis an bpróiseas breithmheasa sách luath chun bonn eolais a chur faoin gcinnteoireacht?
	

3
	Cuireadh. Tugadh faoin bpróiseas breithmheasa sula ndearnadh iarratas deontais i roinnt cásanna, nó go luath sa phróiseas de réir mar is cuí.

	C 2.8
	An ndearnadh anailís ar dhóthain roghanna sa chás gnó do gach togra caipitiúil?
	


3
	Rinneadh, mar is cuí do gach céim laistigh de shaolré an tionscadail.  Tuairiscí a scrúdaigh Comhairleoirí/ QS/ Ailtirí de réir mar ba chuí.  Orduithe CE a síníodh do gach tionscadal de réir mar ba chuí.

	C 2.9
	An raibh an bonn fianaise don chostas measta leagtha amach i ngach cás gnó?
An raibh modheolaíocht chuí in úsáid chun an costas a mheas?
An raibh buiséad teagmhais iomchuí i bhfeidhm?
	

3
	Bhí, de ghnáth bunaíodh na meastacháin ar rátaí a tógadh ó thairiscintí a rinneadh le déanaí ar obair den chineál céanna de réir a bhí siad ar fáil. Cuireadh teagmhais san áireamh.

	C 2.10
	Ar cuireadh riosca san áireamh agus ar cuireadh tús le straitéis laghdaithe riosca?
Ar cuireadh an rialachas agus an inseachadtacht san áireamh mar ba cheart?
	
3
	Cuireadh, rinneadh measúnú riosca agus cuireadh an maolú i bhfeidhm de réir mar ba chuí.

	C 2.11
	Ar cuireadh an Tuairisc Measúnachta Straitéisí, Réamhchás Gnó agus Cás Gnó Deiridh faoi bhráid DPER le hathbhreithniú teicniúil a dhéanamh orthu do thionscadail a mheastar a chosnóidh os cionn €100m?
	

3
	Bhí SAR agus PBC do Chluain Buiríosa os cionn 100m agus chuireamar faoi bhráid na Comh-aireachta iad via DHLGH.

	C 2.12
	Ar cuireadh achoimre mhionsonraithe faoin tionscadal le chéile, lena n-áirítear achoimre an dearaidh agus straitéis soláthair do gach tionscadal infheistíochta?
	
3 
	Cuireadh, mar chuid den phróiseas faofa agus sonraíocht tairisceana

	C 2.13
	Ar cloíodh leis na rialacha soláthair (Náisiúnta agus AE araon)?
	
3
	Cloíodh, leanadh na Rialacha Soláthair ábhartha

	C 2.14
	Ar cuireadh an Creat Bainistíochta Oibreacha Caipitiúla (CWMF) i bhfeidhm mar is ceart?
	3
	Cuireadh, nuair ba chuí.

	C 2.15
	Ar seiceáladh rialacha maidir le Státchabhair le haghaidh gach tacaíochta?
	3
	Seiceáladh, nuair ba chuí.

	C 2.16
	Ar lorgaíodh faomhadh ón Údarás Faofa ag gach céim chinnidh?
	
3
	Lorgaíodh, roimh agus le linn phróiseas Chuid 8, chomh maith le faomhadh URDF nuair ba ghá.

	C 2.17
	An ndearnadh measúnú ar Luach ar Airgead agus ar dhearbhaigh an Ghníomhaireacht Urraíochta agus an tÚdarás Faofa é ag gach céim chinnidh?
	3
	Rinneadh, de réir riachtanais na scéime

	C 2.18
	Ar lorgaíodh faomhadh ón Rialtas trí Mheamram don Rialtas ag na céimeanna cinnidh cuí do thionscadail a mheastar go mbeadh costas os cionn €100m ag baint leo?
	
3
	Bhí SAR agus PBC do Chluain Buiríosa os cionn 100m agus chuireamar faoi bhráid na Comh-aireachta iad via DHLGH.



[bookmark: _Toc173848688]
Seicliosta 3 - Le déanamh maidir le caiteachas reatha nua atá á scrúdú le bliain anuas.

	
	
Caiteachas Reatha atá á Mheas - Breithmheas agus Faomhadh
	Comhlíontacht Féinmheasúnaithe 
Rátáil:  1 - 3
	
Trácht/Gníomh Ag Teastáil

	C 3.1
	Ar leagadh na cuspóirí amach go soiléir?
	
3
	Leagadh, mar shampla sa phróiseas Buiséid a Glacadh, AFS agus Achoimrí ar Thionscadail.

	C 3.2
	An féidir cuspóirí a thomhas i dtéarmaí cainníochtúla?
	

3
	Is féidir, tríd an bpróiseas buiséid agus na Pleananna Foirne agus mar chuid de chláir ar leith (e.g., Athchóiriú Sráidbhaile) nó mar chuid de thuairisceáin Roinne (e.g., Tithíocht)

	C 3.3
	Ar cuireadh cás gnó le chéile, le breithmheas agus eacnamaíoch san áireamh, do thograí caiteachais reatha nua?
	
3
	Cuireadh, tríd an bpróiseas Buiséadach agus faofa ag an gComhairle.

	C 3.4
	Ar baineadh úsáid as modh breithmheasa cuí?
	3
	De réir mar ba ghá

	C 3.5
	An ndearnadh breithmheas eacnamaíoch do gach tionscadal/clár os cionn €20m nó caiteachas bliantúil €5m thar 4 bliana?
	3
	N/B

	C 3.6
	An raibh mír maidir leis an tástáil phíolótach sa chás gnó?
	3
	N/B

	C 3.7
	Ar tugadh faoi thástálacha píolótacha do thograí caiteachais reatha nua a raibh caiteachas iomlán €20m ar a laghad i gceist le, ar feadh fhad an chláir mholta agus caiteachas bliantúil €5m ar a laghad?
	3
	N/B

	C 3.8
	Ar socraíodh an mhodheolaíocht agus na riachtanais bailithe sonraí don tástáil píolótach ag tús na scéime?
	3
	N/B

	C 3.9
	An ndearnadh measúnú foirmeálta ar an tástáil phíolótach agus ar cuireadh faoi bhráid na Roinne Vótála cuí in DPER í le faomhadh?
	3
	N/B

	C 3.10
	An ndearnadh meastachán ar an éileamh dóchúil ar an scéim nua/ an scéim forbartha bunaithe ar fhianaise thurgnamhach?
	
3
	Rinneadh Riachtanas fianaise-threoraithe chun an clár athraithe cosáin a fhorbairt

	C 3.11
	Ar bronnadh an faomhadh riachtanach?
	

3
	Bronnadh, d’fhaomh Comhaltaí den Chomhairle, an Rialtas Náisiúnta, nó an Bhainistíocht Áitiúil de réir mar ba chuí.

	C 3.12
	Ar socraíodh clásal éagtha?
	
3
	I dtionscadail ar leith, socraíodh clásal éagtha i scéim tacaíocht LEO, mar shampla

	C 3.13
	Má bhí seachfhoinsiú i gceist, ar cloíodh le rialacha soláthair an AE agus Náisiúnta araon?
	
3
	Cloíodh, de réir mar ba chuí agus de réir na dTreoirlínte Soláthair

	C 3.14
	Ar sonraíodh táscairí feidhmíochta do gach togra caiteachais reatha nua nó forbairt ar chlár caiteachais reatha atá ann cheana féin, a cheadóidh measúnú láidir amach anseo?
	


3
	Sonraíodh, leagadh spriocanna amach tríd an bpróiseas PMDS de réir mar ba chuí agus sna próisis bhuiséadacha agus bainistíochta airgeadais. Ullmhaítear táscairí feidhmíochta bliantúla agus tuairisceáin an Choimisiúin Náisiúnta um Fhormhaoirsiú agus Iniúchóireacht.

	C 3.15
	Ar cuireadh céimeanna i bhfeidhm chun sonraí táscaire feidhmíochta a bhailiú?
	


3
	Cuireadh, tá Táscairí Náisiúnta i bhfeidhm, le KPInna áitiúla, tuairiscí bainistíochta airgeadais, tuairiscí don Chomhairle, cruinnithe míosúla cothabhála bóithre, tuairisceán an Choimisiúin Náisiúnta um Fhormhaoirsiú agus Iniúchóireacht srl.






[bookmark: _Toc173848689]Seicliosta 4 - Le déanamh maidir le tionscadail/cláir chaipitiúla & scéimeanna deontais caipitil a thabhaíonn caiteachas i rith na bliana atá á hathbhreithniú.

	
	
Caiteachas Caipitiúil á Thabhú 
	Rátáil Comhlíontachta Féinmheasúnaithe: 1 - 3
	
Trácht/Gníomh Ag Teastáil

	C 4.1
	Ar síníodh conradh agus an raibh sé ag teacht leis an bhFaomhadh a tugadh sa chéim Chinnidh?
	
3
	Síníodh, nuair ba chuí, leanadh an próiseas tairisceana de réir mar ba ghá agus síníodh an conradh de réir mar ba ghá

	C 4.2
	Ar bhuail boird bhainistíochta/coistí stiúrtha lena chéile go rialta mar a aontaíodh?
	3
	Bhuail - Bhuail Boird/Coistí Stiúrtha lena chéile go rialta

	C 4.3
	Ar ceapadh comhordaitheoirí cláir chun an cur i bhfeidhm a chomhordú?
	
3
	Ceapadh, faoi mhaoirseacht na Foirne Sinsearaí de réir mar ba chuí. Tarmligeadh tascanna de réir mar ba chuí. 

	C 4.4
	Ar ceapadh bainisteoirí tionscadail a bhí freagrach as an seachadadh, agus an raibh na bainisteoirí tionscadail ag leibhéal sách sinsearach do scála an tionscadail?
	

3
	Ceapadh, ag leibhéal feidhmeannaigh nó ag leibhéal feidhmeannaigh sinsearaigh laistigh den chomhairle agus maidir le comhairleoirí, meascadh oiriúnacht/ taithí/ cáilíochtaí leis na critéir breithmheasa measúnachta cáilíochta

	C 4.5
	Ar cuireadh tuairiscí monatóireachta le chéile go rialta, ag taispeáint an fhorfheidhmithe in aghaidh an phlean, an bhuiséid, na n-amscálaí agus an chaighdeáin?
	

3
	Cuireadh, tuairisciú riachtanach mar chuid de riachtanais an chonartha agus measctha le monatóir tionscadail SDCC, agus tuairisciú corparáideach coicísiúil agus míosúil

	C 4.6
	Ar fhan tionscadail/cláir/scéimeanna deontais laistigh dá mbuiséid airgeadais agus dá sceideal?
	
3
	Bhí tionchar fós ag COVID-19 agus ag an mBreatimeacht ar bhuiséid agus ar amscála socraithe araon de roinnt tionscadal mar gheall ar dheacrachtaí tógála shlabhra an tsoláthair ar feadh tréimhsí fada ama, chomh maith le méaduithe ar chostais na n-ábhar.

	C 4.7
	An raibh oraibh na buiséid a athrú? 
	


3
	Bhí, i gcásanna ar leith tháinig méadú ar bhuiséid mar gheall ar éileamh an chonraitheora de bharr an bhoilscithe. Rinneadh mionathruithe ar thionscadail eile, a d’fhaomh orduithe CE.

	C 4.8
	An ndearnadh cinntí go pras maidir le buiséid/sceidil a athrú?
	
3
	Rinneadh, nuair ba chuí. Chuathas i ngleic le haon athruithe go pras, chomh luath is a fuarthas na sonraí agus na cáipéisí riachtanacha.

	C 4.9
	An raibh gá riamh inmharthanacht an tionscadail/an chláir/na scéime deontais agus an cháis ghnó a cheistiú (sárú buiséid, easpa dul chun cinn, athrú ar an timpeallacht, fianaise nua, srl.)?
	3
	Bhí

	C 4.10
	Má bhí gá inmharthanacht an tionscadail/an chláir/na scéime deontais a cheistiú, an ndearnadh an tionscadail a scrúdú go sásúil?
	



3
	Déanann an Ghníomhaireacht Urraíochta measúnú ar thionscadail arna maoiniú ag an NTA, URDF agus LIHAF ag gach Tairseach an tionscadail, lena n-áirítear na measúnuithe cuí maidir leis an gCás Gnó chun údar a thabhairt le haon athruithe ar an scóip agus ar an gcostas. Tá na tairseacha seo ailínithe le ceaduithe tairsí PSC

	C 4.11
	Má tháinig méadú ar chostais nó má bhí aon athrú suntasach eile ar an tionscadal, an bhfuarthas ceadú ón Údarás Faofa?
	
3
	Fuair, nuair b’infheidhme, le ceadú ó Ordú an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin de réir mar ba chuí.

	C 4.12
	
Ar cuireadh deireadh le haon tionscadal/clár/scéim deontais mar gheall ar athruithe ar an bplean, ar an mbuiséad nó mar gheall gur athraigh cúinsí sa timpeallacht an gá chun infheistíocht a dhéanamh?
	
3
	
Níor cuireadh






[bookmark: _Toc173848690]Seicliosta 5 - Le déanamh maidir le cláir chaiteachais reatha a thabhaíonn caiteachas i rith na bliana atá á hathbhreithniú.

	
	
Caiteachas Reatha á Thabhú
	Rátáil Comhlíontachta Féinmheasúnaithe: 1 -3
	
Trácht/Gníomh Ag Teastáil

	C 5.1
	An bhfuil cuspóirí soiléire ann do gach réimse den chaiteachas reatha?
	
3
	Tá, bunaithe ar Phleananna agus ar Chuspóirí Corparáideacha agus Roinne na Foirne, ar an bpróiseas Buiséid Bhliantúil agus ar ghlacadh an bhuiséid

	C 5.2
	An bhfuil na torthaí soiléir?
	

3
	Tá, bunaithe ar Shruthanna Oibre Lucht Oibre na Roinne agus Pleananna Foirne, tuairiscí míosúla buiséadacha agus monatóireachta don Chomhairle.


	C 5.3
	An ndéantar torthaí a mheas ar bhonn rialta?
	

3
	Seachtainiúil, Míosúil, Ráithiúil agus Bliantúil de réir mar ba chuí.  Mar chuid den tuairisciú agus den mhonatóireacht bhuiséadach rialta.

	C 5.4
	An bhfuil modh ann chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht ar bhonn leanúnach?
	

3
	Tá, mar chuid d’athbhreithniú Lár na Bliana ar PMDS, agus mar chuid den phróiseas bliantúil buiséadach chomh maith leis an bpróiseas AFS agus tuairisceáin ráithiúla na Roinne.

	C 5.5
	An bhfuil na torthaí soiléir?
	3
	Tá, sainmhínítear torthaí mar chuspóirí agus mar spriocanna ar Phleananna Foirne agus Roinne.

	C 5.6
	An ndéantar torthaí a mheas ar bhonn rialta?
	

3
	Nuair ba ghá, agus nuair b’fhéidir, chun a chinntiú go ndéantar monatóireacht ar thorthaí.  Braitheann eatraimh ar an tionscadal agus d’fhéadfaidís a bheith seachtainiúil, míosúil, ráithiúil agus/nó bliantúil.

	C 5.7
	An gcuirtear costais aonaid i dtoll a chéile don mhonatóireacht feidhmíochta?
	

3
	Cuirtear - mar a aontaíodh le tosca a mbíonn tionchar acu ar chostais agus tuarastail na Roinne.  Ní féidir costáil aonaid a dhéanamh i ngach cás.

	C 5.8
	An gcuirtear sonraí eile i dtoll a chéile chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht?
	
3
	Monatóireacht Airgeadais, cruinnithe Foirne, agus próisis PMDS lena n-áirítear Athbhreithniú Lár na Bliana.

	C 5.9
	An bhfuil modh ann chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht ar bhonn leanúnach?
	
3
	Tá, bunaithe ar Phleananna Foirne agus na Roinne agus mar chuid de phróisis bhuiséadacha

	C 5.10
	An raibh baint ag an eagraíocht le haon ‘chruthú measúnachta’ de chláir/thionscadail?
	


3
	Bhí, nuair b’infheidhme, trí chomhlíontacht leis na Próisis agus an Polasaí Corparáideach Soláthair, chomh maith le monatóireacht a dhéanamh ar Bhuiséid agus trí an bpróiseas Bliantúil Buiséadach. Tuairiscí do chomhlachtaí seachtracha, tuairiscíonn an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus an Coimisiún Náisiúnta um Fhormhaoirsiú agus Iniúchóireacht ar ais d’fhoinsí maoinithe.
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Seicliosta 6 – Le déanamh maidir le tionscadail/cláir chaipitiúla & scéimeanna deontais caipitil a scoireadh díobh sa bhliain atá á hathbhreithniú.

	
	
Caiteachas Caipitiúil a Cuireadh i gCrích le Déanaí
	Rátáil Comhlíontachta Féinmheasúnaithe:  1 - 3
	
Trácht/Gníomh Ag Teastáil

	C 6.1
	Cé mhéad Tuairisc um Chríochnú Tionscadail a rinneadh i rith na bliana atá á hathbhreithniú?
	
3
	Sainaithníodh ceithre cinn sna Ranna a rinne na Seicliostaí.  

	C 6.2
	[bookmark: _Hlk135904024]Ar cuireadh ceachtanna a foghlaimíodh ó na Tuairiscí um Chríochnú Tionscadail san áireamh sa treoir earnála agus ar scaipeadh iad laistigh den Ghníomhaireacht Urraíochta agus den Údarás Faofa? 
	3
	Cuireadh agus scaipeadh, nuair b’infheidhme. 

	C 6.3
	Cé mhéad Tuairisc um Chríochnú Tionscadail a foilsíodh i rith na bliana atá á hathbhreithniú?
	3
	Rinneadh 3 cinn i rith na bliana atá á hathbhreithniú 

	C 6.4
	Cé mhéad Measúnú Ex-Post a rinneadh i rith na bliana atá á hathbhreithniú?
	1
	Ceann ar bith

	C 6.5
	Cé mhéad Measúnú Ex-Post a foilsíodh i rith na bliana atá á hathbhreithniú?
	1
	Ceann ar bith

	C 6.6
	Ar cuireadh ceachtanna a foghlaimíodh ó na Tuairiscí um Mheasúnú Ex-Post san áireamh sa treoir earnála agus ar scaipeadh iad laistigh den Ghníomhaireacht Urraíochta agus den Údarás Faofa?
	N/B
	N/B

	C 6.7
	Ar thug acmhainní foirne nach mbaineann le cur i bhfeidhm tionscadail faoi na Tuairiscí um Chríochnú Tionscadail agus Measúnuithe Ex-Post?
	2
	3 as 4 thionscadal

	C 6.8
	Ar seoladh Tuairiscí um Chríochnú Tionscadail agus Tuairiscí um Mheasúnú Ex-Post do thionscadail os cionn €50m chuig DPER le scaipeadh thart?
	N/B
	N/B






[bookmark: _Toc173848692]
Seicliosta 7 – Le déanamh maidir le cláir chaiteachais reatha ar tháinig deireadh lena dtréimhse bheartaithe i rith na bliana nó ar scoireadh díobh.

	
	
Caiteachas Reatha ar (i) tháinig deireadh lena dtréimhse bheartaithe nó (ii) a scoireadh de
	Rátáil Comhlíontachta Féinmheasúnaithe:  1 - 3
	
Trácht/Gníomh Ag Teastáil

	C 7.1
	An ndearnadh athbhreithniú ar chláir chaiteachais reatha a d’fhorbair i rith na bliana nó ar scoireadh díobh?
	
	N/B

	C 7.2
	Ar baineadh tátal as an athbhreithniú sin maidir le cé acu an raibh na cláir éifeachtúil nó nach raibh?
	
	N/B

	C 7.3
	Ar baineadh tátal as an athbhreithniú sin maidir le cé acu an raibh na cláir éifeachtach nó nach raibh?
	
	N/B

	C 7.4
	Ar cuireadh na tátail san áireamh maidir le réimsí bainteacha caiteachais?
	
	N/B

	C 7.5
	Ar scoireadh d’aon chlár i ndiaidh athbhreithnithe ar chlár caiteachais reatha?
	
	N/B

	C 7.6
	Ar thug acmhainní foirne nach mbaineann le cur i bhfeidhm tionscadail faoin athbhreithniú?
	
	N/B

	C 7.7
	An ndearnadh athrú ar chleachtais na heagraíochta i bhfianaise na gceachtanna a foghlaimíodh ón athbhreithniú?
	
	N/B












[bookmark: _Toc173848693]Aguisín 3: Tuairisc atá ag Teacht Chun Cinn ó Sheiceálacha Grinne

[bookmark: _Toc173848694]Dearbhú Cáilíochta – Seiceáil Ghrinn 1: Nuashonrú ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin

Dearbhú Cáilíochta – Seiceáil Ghrinn
Cuid A: Intreoir
San intreoir seo déantar cur síos ar eolas ceannlíne an chláir nó an tionscadail atá á phlé. 
	Eolas faoin gClár nó faoin Tionscadal

	Ainm
	Nuashonrú ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin

	Sonra
	Tá trí ghné sa Tionscadal seo:
• Oibreacha feabhsúcháin ar Fhaiche an Bhaile
• Uasghráduithe ar an bPromanáid 
• Athruithe ar bhealach isteach dhiméin Leamhcáin 
athlonnú an charrchlóis atá ann cheana

	An Roinn Fhreagrach
	Talamhúsáid, Pleanáil agus Iompar

	Stádas Reatha
	Ar Siúl Dréachtphacáiste Tairisceana eisithe, tairiscintí le teacht isteach 
Eanáir 2024 Tréimhse mheasta tógála 12 mhí

	Dáta Tosaigh
	Bealtaine 2021

	Dáta Deiridh
	Leanúnach. Meastar go gcríochnófar an tógáil in 2025

	Meastachán Costais Iomláin
	€7,342,446.96




Cur Síos ar an Tionscadal:

[bookmark: _Hlk29285714]Tá na hoibreacha molta seo a leanas i gceist leis an tionscadal:

Faiche Bhaile Leamhcáin: 

Tá Faiche Bhaile Leamhcáin stairiúil tar éis éirí scoite amach óna timpeallacht agus tá sí suite i lár bealaí a mbíonn go leor tráchta orthu, gan mórán ceangail lena timpeallacht. Is geall le timpeallán atá ann seachas Faiche an Bhaile. Tá sé d’aidhm ag na tograí dearaidh beocht a chur ar ais isteach i bhFaiche an Bhaile agus go mbeadh an spás seo mar Fhaiche an Bhaile arís le ról lárnach i saol Leamhcáin agus saol mhuintir Leamhcáin. Is éard a bheidh i gceist leis an scéim mholta ná nuashonrú a dhéanamh ar an ríocht phoiblí i lár Shráidbhaile Leamhcáin, ag cruthú spásanna níos inrochtana ag cách, feabhsuithe na ríochta poiblí ar an bPríomhshráid agus Faiche an Bhaile a oscailt chun níos mó daoine a spreagadh an pháirc a úsáid.

Diméin Leamhcáin: 

Is éard atá i gceist leis an dearadh anseo ná braistint áite a chruthú mar chodarsnacht ar anaithnideacht choibhneasta na timpeallachta faighte reatha, chomh maith le pointe comharthaíochta a mharcálann an bealach isteach chuig Páirc na Diméine agus an ‘geata’ thiar chuig Sráidbhaile Leamhcáin. Tá geata nua chun an bealach isteach chuig an bpáirc á mholadh, timpeall 7m ar leithead agus 4.7m ar airde. Tá an carrchlós atá ar an suíomh faoi láthair á bhogadh trasna Bhóthar Leamhcáin (ar faomhadh cheana féin mar iarratas Chuid 8 ar leith) ionas go mbeadh rochtain neamhshrianta ag coisithe, rothaithe, agus úsáideoirí canú/cadhc ar bhealach isteach na páirce. Beidh athrú ó bhonn ar charrchlós Dhiméin Leamhcáin atá ann cheana i gceist leis an scéim mholta, ó charrchlós go 
plás poiblí.

Promanáid Leamhcáin: 

Moltar san iarratas feabhas a chur ar an bplandú agus ar an tírdhreachú a chuirfidh roinnt lúbtha ar fáil de línte chosán na Promanáide atá an-saorga, fad is atá réimsí neamhfhoirmeálta ‘éalaithe’ á leagan amach 
do theacht le chéile grúpaí beaga nó comhráite príobháideacha. Tá aghaidh na spásanna seo fós i dtreo na Promanáide agus tá siad le feiceáil ón bPromanáid agus ón Droichead. Cuireann an radharc i gcoinne an iompair fhrithshóisialta. Tá sé d’aidhm ag soláthar na bpointí seirbhíse do mhargaí séasúracha nó taispeántais srl. níos mó solúbthachta a chur ar fáil ó thaobh úsáide de. Tá an Phromanáid sách leathan (timpeall 6m) chun freastal ar spásanna do sheastáin do chorrthrádáil anois is arís. Bhí an ríocht phoiblí i gceist leis na tograí chomh maith 
agus tírdhreachú feadh na Promanáide ag cora na Life.

[Cur síos tógtha ó Cháipéisí Pleanála Chuid 8].
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Suíomh na Forbartha:

Tógtha ó Cháipéisí Pleanála Chuid 8.




[image: ]
2

[image: ][image: A bridge over a river with people walking

Description automatically generated][image: A rendering of a park with people walking

Description automatically generated]




2

Cuid B - Céim 1: Mapáil Samhail Loighce
Mar chuid den tSeiceáil Ghrinn seo, rinne an Iniúchóireacht Inmheánach Samhail Loighce Chláir (PLM) do Nuashonrú na Ríochta Poiblí i Sráidbhaile 
& Purláin Leamhcáin.
	Cuspóirí
	Ionchur go dtí seo
	Gníomhaíochtaí go dtí seo
	Aschuir Mholta
	Torthaí Molta

	Nuashonrú ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin via
 
1. Oibreacha feabhsúcháin ar Fhaiche an Bhaile
1. Uasghráduithe ar an bPromanáid 
1. Athruithe ar bhealach isteach dhiméin Leamhcáin agus athlonnú an charrchlóis atá ann cheana
		· Sócmhainní talún atá ann cheana féin
· Acmhainní Foirne Gairmiúla/Teicniúla/ Riaracháin
· Tobhaigh
· Cuir i láthair déanta do Chomhairleoirí Ceantair Leamhcáin/Bhaile Phámar/ Chluain Dolcáin Thuaidh ar an 14 Deireadh Fómhair 2021
· Iarratas Pleanála Chuid 8
· Ceapadh an Chonraitheora Imscrúdaithe Suímh.
· Maoiniú bronnta ó Fáilte Ireland do [A] Nuashonruithe ar Ithe Allamuigh agus [B] Nuashonruithe ar Bhailte Cinn Scríbe



	· Fáil na gConraitheoirí/ na gComhairleoirí/ na suirbhéanna láithreán srl.
· Tuairiscí Indéantachta
· Maoiniú faighte ó Fháilte Ireland
· Cuid 8 Faofa ag Cruinniú na Comhairle i mí Aibreáin 2022. [Tograí Chuid 8 leasaithe ceadaithe ag Cruinniú na Comhairle i mí Aibreáin 2022). 
· Comhairleoirí Ceaptha.
· Aighneachtaí Tairisceana Oscailte agus Measta
· Ordú CE Uimh. R/165/24- Ceapadh an Chonraitheora chun Scéimeanna Ríocht Phoiblí Shráidbhaile Leamhcáin a thógáil ag costas €6,475,110.98 (gan CBL san áireamh)
· Litreacha Bronnta eisithe via R-Thairscintí ar an 11/04/2024.

	Seachadadh rathúil an Nuashonraithe ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin, a raibh an méid seo a leanas mar thoradh air:

· Oibreacha feabhsúcháin ar Fhaiche an Bhaile
· Uasghráduithe ar an bPromanáid 
· Athruithe ar bhealach isteach dhiméin Leamhcáin agus athlonnú an charrchlóis atá ann cheana
	Seachadadh rathúil an Nuashonraithe ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin de réir na bpolasaithe áitiúla agus náisiúnta, lena n-áirítear:

· An Creat Náisiúnta Pleanála 2024
· Plean Forbartha SDCC
· Caipiteal 3 Bliana SDCC 
· Achoimre ar Thionscadal do Shráidbhaile Leamhcáin
· Pleananna Feabhsaithe Shráidbhaile Leamhcáin - Feabhra 2025
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Cuid B - Céim 2: Achoimre ar Amlíne an Tionscadail/an Chláir
Sa chuid seo a leanas rianaítear an Nuashonrú ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin ó thús go deireadh ó thaobh gharspriocanna mhóra na dtionscadal/na gclár de. 		

	2021
	Tús curtha leis an tuairisc indéantachta/ plean gnó.
Chuir an comhairleoir an grúpa stiúrtha ar an eolas faoi dhearaí coincheapa.
Meastachán ar Ord Méadaíochta ullmhaithe i Meán Fómhair 2021.
Cuir i láthair déanta do Chomhairleoirí Ceantair Leamhcáin/Bhaile Phámar/ Chluain Dolcáin Thuaidh ar an 14 Deireadh Fómhair 2021

	2022
	An dara babhta de Chomhairliúcháin Chuid 8 tosaithe ar an 20 Eanáir 2022
Cuid 8 Leasaithe [oibreacha ar Phríomhshráid Leamhcáin bainte amach] ceadaithe ag cruinniú na Comhairle i mí Aibreáin 2022.
Costálacha athbhreithnithe á n-ullmhú i mBealtaine 2022.
Tús curtha le taighde ar shuíomhanna.

	2023
	Meastachán ar Chostais Réamh-Thairisceana Ullmhaithe i mí Dheireadh Fómhair 2023.
Pacáiste tairisceana eisithe ar R-Thairscintí agus freagraí le tabhairt i mí Eanáir 2024.
Tréimhse Tairisceana/Soláthar an Chonraitheora Oibreacha.

	2024
	
Aighneachtaí Tairisceana Oscailte agus Tairiscintí Comhlíontacha measta.
Ordú CE Uimh. R/165/23 Ceapadh an Chonraitheora chun Scéimeanna Ríocht Phoiblí Shráidbhaile Leamhcáin a thógáil ag costas €6,475,110.98 (gan CBL san áireamh).
Litreacha Bronnta eisithe via R-Thairscintí ar an 11/04/2024.
Tréimhse Tógála- Táthar ag Súil go Tosófar Léi i lár-deireadh na bliana 2024.
Clásal Tréimhse: Cuireadh níos mó ama leis an tréimhse athbhreithnithe, go dtí mí Aibreáin 2024, ar mhaithe leis an athrú ar chaiteachas an tionscadail a chur in iúl go cruinn.


													

Cuid B - Céim 3: Anailís ar Phríomhcháipéisí
Sa chuid seo a leanas déantar athbhreithniú ar na príomhcháipéisí a bhaineann le breithmheas, anailís, agus measúnú don Nuashonrú seo ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin.
	Príomhcháipéisí Tionscadail/Cláir

	Teideal
	Sonraí

	Monatóir an Tionscadail
	Cáipéisí agus próiseas mionsonraithe ag gach céim.

	Staidéar Indéantachta (Tuairisc Chéim 1)
	Athbhreithniú Mionsonraithe ar Chritéir Mheasúnaithe agus Roghanna.

	Plean Forbartha an Chontae 
2020-2024
	Tugtar achoimre ar chuspóirí ar fud na Stiúrthóireachtaí.

	Plean Corparáideach 2020-2024
	Tugtar achoimre ar chuspóirí ar fud na Stiúrthóireachtaí.

	Iarratas Pleanála Chuid 8
	
Tugtar achoimre sa Tuairisc Pleanála ar an gcomhthéacs pleanála ábhartha agus príomhghnéithe forbartha an tionscadail mholta.

	Pleananna Feabhsaithe Shráidbhaile Leamhcáin - Feabhra 2025
	Radharc ar Shuíomh A, B & C- suíomhanna d’uasghrádú/d’fhorbairt.
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Cuid B - Céim 4: Iniúchóireacht Sonraí
Sa chuid seo a leanas déantar cur síos ar an iniúchóireacht sonraí a rinneadh don Nuashonrú seo ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin. Déanann sé measúnú ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na sonraí cuí ar fáil chun measúnú a dhéanamh ar an tionscadal amach anseo.
	Sonraí a Theastaíonn
	Úsáid
	Infhaighteacht

	Tuairisc Chéim 1: Tuairisc Nuashonraithe ar Ríocht Phoiblí Leamhcáin- curtha le chéile ag comhairleoir.
	Tuairisc mhionsonraithe ina dtugtar achoimre ar Chomhthéacs an Tionscadail, Measúnuithe, Athbhreithniú Chuid 8, Comhairliúcháin & Páirtithe Leasmhara agus Tograí/ Máistirphlean
	Úsáideadh, tuairisc mhionsonraithe chuimsitheach ina ndéantar cur síos ar na forbairtí pleanáilte ábhartha laistigh de na príomhréimsí staidéir mar chuid den chéim indéantachta agus sainaitheanta roghanna.

	Orduithe an Phríomhfheidhmeannaigh agus Cáipéisíocht Soláthair
	Measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na rialacha soláthair
	Úsáideadh. Go dtí seo, chuathas i dteagmháil le gach soláthróir go dtí seo trí phróiseas soláthair cuí

	Indéantacht agus Cáipéisíocht roghanna 
	Critéir mheasúnaithe
	
Úsáideadh. Cáipéisí measúnaithe riosca ar leith do Chéim 1 ar fáil. 


	Cur i láthair Chuid 8 don Chomhairle uilig
	Leagann sé an plean molta amach
	Úsáideadh. Pictiúir tháscacha agus tuairiscí curtha i láthair. Miontuairiscí na Comhairle ag déanamh taifeadadh ar chomhaontú na gcomhaltaí tofa. 


	Tuairisc ar Thairiscintí (Márta 15, 2024) don Mhionchomórtas faoi MPFA do Chlár Feabhsaithe Lár an Cheantair d’Oibreacha Ríocht Phoiblí Leamhcáin- curtha le chéile ag Nolan Construction Consultants.
	Tuairisc maidir leis an bPróiseas Tairisceana, Tairiscintí a Fuarthas agus Moltaí.
	Úsáideadh. Tugtar achoimre sa tuairisc ar an bPróiseas Measúnaithe agus ar Mholadh an Táirgeora go mBronnfar Maoiniú air ó na hAighneachtaí Comhlíontacha a Fuarthas. 
Litreacha Bronnta eisithe via R-Thairscintí ar an 11/04/2024.

	Ordú CE Uimh. R/165/23- Ceapadh an Chonraitheora chun Scéimeanna Ríocht Phoiblí Shráidbhaile Leamhcáin a thógáil ag costas €6,475,110.98 (gan CBL san áireamh)
	Ceapachán an Táirgeora Rathúil do Nuashonrú na Scéime Ríochta Poiblí. 
	Úsáideadh. Ordú CE ar siúl @08/04/2023. Litreacha torthaí eisithe via R-Thairscintí ar an 11/04/2024.







Infhaighteacht Sonraí agus na Chéad Chéimeanna Molta Eile
Tá an Iniúchóireacht Inmheánach sásta go bhfuil dóthain sonraí ar fáil chun measúnú a dhéanamh ar an tionscadal amach anseo.


Cuid B - Céim 5: Príomhcheisteanna Measúnaithe
Sa chuid seo a leanas pléitear na príomhcheisteanna measúnaithe don Fhorbairt Mholta bunaithe ar thorthaí ó chodanna eile na tuairisce seo. 
An dtagann seachadadh an tionscadail/an chláir leis na caighdeáin atá leagtha amach sa Chód Caiteachais Phoiblí? (Céim Bhreithmheasa, Céim Forfheidhmithe, agus Céim Iarfhorfheidhmithe)
Tagann Tá an Iniúchóireacht Inmheánach sásta go gcomhlíonann seachadadh an tionscadail go dtí seo na caighdeáin atá leagtha amach sa Chód Caiteachais Phoiblí.
An bhfuil na sonraí agus an t-eolas riachtanach ar fáil ionas gur féidir measúnú iomlán a dhéanamh ar an tionscadal/ar an gclár amach anseo?
Tá, tá an Iniúchóireacht Inmheánach sásta go bhfuil dóthain sonraí ar fáil suas go dtí an chéim seo den tionscadal chun measúnú a dhéanamh ar an togra amach anseo.
Cé na feabhsúcháin a mholtar ionas gur féidir feabhas a chur ar phróisis agus ar bhainistíocht amach anseo?



Ag an gcéim seo den tionscadal níor sainaithníodh aon fheabhsúcháin le moladh.
2

Cuid: Achoimre ar an tSeiceáil Ghrinn
Sa chuid seo a leanas déantar achoimre ar thorthaí na Seiceála Grinne seo maidir leis an nuashonrú molta ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin.
Achoimre ar an tSeiceáil Ghrinn
Rinneadh athbhreithniú ar an nuashonrú ar an Ríocht Phoiblí i Sráidbhaile & Purláin Leamhcáin de réir an Chóid Chaiteachais Phoiblí suas go dtí an chéim Forfheidhmithe. Próiseas Measúnaithe Tairiscintí curtha i gcrích, agus Litreacha Bronnta eisithe via R-Thairscintí ar an 11 Aibreán 2024.
Tá an Iniúchóireacht Inmheánach sásta go gcomhlíonann seachadadh an tionscadail go dtí seo den chuid is mó leis na caighdeáin atá leagtha amach sa chód; tá rialúchán sásúil i bhfeidhm chun an chomhlíontacht a chinntiú agus ní mór na caighdeáin seo a choinneáil i rith na gcéimeanna deiridh den tionscadal.
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Leathanach 2

[bookmark: _Toc173848695]Dearbhú Cáilíochta - Seiceáil Ghrinn 2: Forbairt Tithíochta Inacmhainne Ar Cíos - Cearnóg Belgard Thuaidh (Mhaolruain)

[bookmark: _Hlk136342284]Dearbhú Cáilíochta – Seiceáil Ghrinn
Cuid A: Intreoir
San intreoir seo déantar cur síos ar eolas ceannlíne an chláir nó an tionscadail atá á phlé. 
	Eolas faoin gClár nó faoin Tionscadal

	Ainm
	Forbairt Tithíochta Inacmhainne Ar Cíos – 
Cearnóg Belgard Thuaidh (Mhaolruain)

	Sonra
	Tá an suíomh 0.4903 heicteár lonnaithe gar do lár Thamhlachta, lastuaidh de The Square Shopping Centre, Oifigí na Comhairle agus Amharclann an Phobail.

Tá tógáil 133 árasán inacmhainne ar cíos i gceist leis an bhforbairt, chomh maith le saoráid phobail le hachar iomlán de thimpeall 12,918m2, i dtrí bhloc, idir 2 trí go hocht stór le balcóin/lochtán ag gach árasán agus painéil ghréine ar an díon, nasctha ag póidiam aon stóir.

Is éard a bhíonn i gceist le hoibreacha coimhdeacha forbartha an láithreáin ná nasc siúil/glasbhealach a sholáthar, bóthar rochtana, cosáin, 24 spás do rothar, tírdhreachú crua agus bog, léirithe teorann nua agus clós tírdhreachaithe ag leibhéal an phóidiam.

	An Roinn Fhreagrach
	Forbairt Tithíochta, Shóisialta agus Phobail (HSCD)

	Stádas Reatha
	Obair thógála ar siúl

	Dáta Tosaigh
	2019

	Dáta Deiridh
	Tógáil le bheith críochnaithe in 2024

	Meastachán Costais Iomláin
	Timpeall €55 milliún 








Cur Síos ar an Tionscadal

Tá an suíomh lonnaithe gar do lár Thamhlachta, lastuaidh de The Square Shopping Centre, Oifigí na Comhairle agus Amharclann an Phobail.
Is láithreán athfhorbraíochta é an láithreán, a bhíodh ina limistéar mar chuid de láithreán stad sealadach níos leithne. Úsáideadh mar stóras d’ábhair é agus bóthar á thógáil chun Ascaill a Ceathair agus Cearnóg Belgard Thuaidh a nascadh.
Tá tógáil 133 árasán inacmhainne ar cíos i gceist leis an bhforbairt, chomh maith le saoráid phobail (c.11,430m2) in dhá bhloc, idir sé go hocht stór nasctha ag póidiam aon stóir a bhfuil bloc trí stór ann agus balcóin/lochtán ag gach árasán agus painéil ghréine ar an díon. 
· Bloc A (thiar- c 5,170m2) a bhfuil 2 árasán stiúideo, 31 árasán le seomra leapa amháin, agus 28 árasán le 2 sheomra leapa ann. 
· Bloc B (thoir- c 5,900m2) a bhfuil árasán stiúideo amháin, 33 árasán le seomra leapa amháin, 35 árasán le dhá sheomra leapa agus árasán amháin le 3 sheomra leapa ann. 
· Bloc C (póidiam – 360m2) a bhfuil 2 árasán le 3 sheomra leapa ann atá scaipthe amach thar 3 stór. 
· Tá 39 spás i gcarrchlós an phóidiam, lena n-áirítear 3 spás rochtana oiriúnaithe do chách, 246 spás do rothar, fostáisiún BSL agus seomra na lasc, spásanna do phlandaí, boscaí bruscair agus stórtha eile. 
· Is éard a bhíonn i gceist le hoibreacha coimhdeacha forbartha an láithreáin ná nasc siúil/ glasbhealach a sholáthar, bóthar rochtana, cosáin, 26 spás do rothar, tírdhreachú crua agus bog, léirithe teorann nua agus clós tírdhreachaithe ag leibhéal an phóidiam.
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Suíomh na Forbartha:
Tá an suíomh lonnaithe gar do lár Thamhlachta, lastuaidh de The Square Shopping Centre, Oifigí na Comhairle agus Amharclann an Phobail.
[image: A map of a city
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Máistirphlean an tSuímh:
Tá an suíomh mar chuid de mháistirphlean níos leithne Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, a raibh cearnóg uirbeach nua, mol nuálaíochta agus scoil mar chuid de.  Tá na gnéithe seo ag brath ar iarratas pleanála ar leith.

[image: A map of a city
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	Cuspóirí 
	Ionchur go dtí seo 
	Gníomhaíochtaí go dtí seo 
	Aschuir Mholta 
	Torthaí Molta 

	Tá 133 aonad san Fhorbairt Tithíochta Inacmhainne ar Cíos, 39 spás sa charrchlós, lena n-áirítear 3 spás rochtana oiriúnaithe do chách, 246 spás do rothar, fostáisiún BSL agus seomra na lasc, spásanna do phlandaí, boscaí bruscair agus stórtha eile agus oibreacha coimhdeacha forbartha an láithreáin eile.

Is mar seo a leanas a bheidh tógáil na 133 aonad:

•	Aonad Stiúideo x 3
•	Seomra Leapa amháin x 64
•	Aonad 2 Sheomra Leapa (ceathrar) x 61
•	Aonad 2 Sheomra Leapa (triúr) x 2
•	Aonad 3 Sheomra Leapa x 3
	· Sócmhainní talún atá ann cheana féin
· Acmhainní foirne gairmiúla/
Teicniúla/ Riaracháin
· Coincheap & togra Chuid 8 curtha i láthair na Comhairle uile mí Iúil 2020
· Iarratas Pleanála Chuid 8
· Fáil na gConraitheoirí/ na gComhairleoirí/ na suirbhéanna láithreán srl.
· Cur i láthair don Chomhairle uilig maidir leis an tsamhail airgeadais mholta & iarratas DHLGH ar thacaíocht faoin gCiste Tithíochta Inacmhainne (Feabhra 2023)



	· Láithreán sainaitheanta d’fhorbairt tithíochta inacmhainne sa mháistirphlean do Bhabhta 1 URDF tairiscint ar Lár Bhaile Thamhlachta (cur i láthair don Chomhairle Meán Fómhair 2018)
· Faomhadh Chuid 8.
· Ceapadh Conraitheoirí/ Comhairleoirí/ Suirbhéanna láithreán srl.
· Oibreacha tógála.
· Naisc Fóntais Uisce, Leictreachas.


	Seachadadh rathúil na Forbartha Tithíochta Inacmhainne Ar Cíos nua, a bhfuil 133 aonad agus oibreacha coimhdeacha i gceist léi.
	Seachadadh na Forbartha Tithíochta Inacmhainne Ar Cíos nua, uathúil de chuid SDCC de réir na bpolasaithe áitiúla agus náisiúnta, lena n-áirítear:

· Plean Ceantair Áitiúil Lár Bhaile Thamhlachta 2020.
· Plean Forbartha an Chontae Bhaile Átha Cliath Theas 2016-2022
· Tithíocht do Chách (Meán Fómhair 2021)
· Plean Gníomhaíochta um Sheachadadh Tithíochta SDCC 2022-2026
· Tithíocht Uirbeach Inbhuanaithe: Caighdeáin dearaidh d’Árasáin nua-treoirlínte d’údaráis phleanála foilsithe in 2018.
· Tionscadal Éireann, 2040 (Creat Pleanála Náisiúnta)





Cuid B - Céim 1: Mapáil Loighce
Mar chuid den tseiceáil ghrinn seo, chuir an Iniúchóireacht Inmheánach Samhail Loighce Chláir (PLM) le chéile don “fhorbairt tithíochta inacmhainne ar cíos” ag an suíomh atá lonnaithe gar do lár Thamhlachta, lastuaidh de The Square Shopping Centre, Oifigí na Comhairle agus Amharclann an Phobail.
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[bookmark: _Hlk39046382][bookmark: _Hlk39047911][bookmark: _Hlk39046310][bookmark: _Hlk39046564][bookmark: _Hlk39047953]Cuid B - Céim 2: Achoimre ar Amlíne an Tionscadail/an Chláir
[bookmark: _Hlk39046512]Sa chuid seo a leanas rianaítear an Fhorbairt Tithíochta Inacmhainne Ar Cíos ó thús go deireadh ó thaobh gharspriocanna móra na dtionscadal/na gclár de.
	2018
	Cur i láthair faoin máistirphlean do thailte Lár Chathair Thamhlachta curtha le chéile d’aighneacht Bhabhta 1 URDF - sainaithníodh an suíomh don fhorbairt tithíochta inacmhainne bheartaithe (cruinniú na Comhairle i mí Mheán Fómhair)

	2019
	Ceapadh an Ailtire Chomhairligh.

	2020

	Coincheap & togra Chuid 8 curtha i láthair na Comhairle uile (Iúil)
Cáipéisí agus pictiúir ullmhaithe d’Iarratas Pleanála Chuid 8.
Togra Chuid 8 foilsithe 6 Lúnasa.  Deireadh leis an gComhairliúchán Poiblí 18 Meán Fómhair.
Faofa ag an gComhairle 12 Deireadh Fómhair 2020.

	2021
	Taighde ar an suíomh roimh an tairiscint agus céim mhionsonraithe dearaidh.

	2022
	Tréimhse tairisceana/Soláthar an chonraitheora oibreacha

	2023
	Feabhra - Cur i láthair don Chomhairle uilig maidir leis an tsamhail mholta um chíos de réir costais & iarratas DHLGH ar thacaíocht faoin gCiste Tithíochta Inacmhainne
Maoiniú deontais DHLGH €19.95milliún faofa don tionscadal faoin gCiste Tithíochta Inacmhainne
Aibreán – Ceapachán don dearthóireacht foirgníochta agus do thógáil 133 teach.

Bealtaine – Tús curtha leis an tógáil.



[bookmark: _Hlk39046546] 

Cuid B - Céim 3: Anailís ar Phríomhcháipéisí
Sa chuid seo a leanas déantar athbhreithniú ar na príomhcháipéisí a bhaineann le breithmheas, anailís, agus measúnú don Fhorbairt Tithíochta Inacmhainne Ar Cíos.
	Príomhcháipéisí Tionscadail/Cláir

	Teideal
	Sonraí

	Monatóir an Tionscadail
	Cáipéisí agus próiseas mionsonraithe ag céimeanna difriúla.  Roinnt bearnaí sna sonraí.

	Clár Caipitil 3 bliúsáidana 2023 - 2025
	Tugtar breac-chuntas ar chaiteachas agus ar fhoinse mhaoinithe.

	Plean Forbartha an Chontae Bhaile Átha Cliath Theas 2016-2022
	Tá sé d’aidhm ag an gComhairle tacú le, agus éascaíocht a dhéanamh ar athnuachan na dtailte tionsclaíochta nach mbaintear dóthain leasa astu, atá gar do láir bhailte agus nóid iompair, chun meascán níos déine d’fhiontar agus/nó d’fhorbairt atá á treorú ag cónaitheoirí.

	Plean Ceantair Áitiúil Lár Bhaile Thamhlachta 2020
	Leagtar amach na critéir a bhaineann leis an bhforbairt i.e. Criosú Talamhúsáide, Bonneagar Fisiciúil, Déine na Forbartha & Airde Foirgnimh srl.

	Tionscadal Éireann, 2040 (Creat Pleanála Náisiúnta)
	Cáipéis náisiúnta ina gcuirfear treoir ardleibhéil straitéiseach phleanála agus forbartha ar fáil don tír ar feadh breis is 20 bliain amach romhainn, ionas go mbeidh an daonra ag fás go hinbhuanaithe (ó thaobh cúrsaí eacnamaíocha, sóisialta agus timpeallachta de).

	Tithíocht Uirbeach Inbhuanaithe: Caighdeáin Dearaidh d’Árasáin Nua
	Treoirlínte d’Údaráis Phleanála, Eisithe Márta 2018.

	Tithíocht do Chách - Plean Tithíochta Nua d’Éirinn
	Tá polasaí náisiúnta tithíochta 2030 tiomanta do thuilleadh tithe a sholáthar do gach cineál duine a bhfuil riachtanais tithíochta difriúla acu, lena n-áirítear an cuspóir go mbeadh rochtain ag gach saoránach an Stáit ar thithe ardchaighdeáin, lena gceannach nó lena dtógáil ar cíos ar phraghas inacmhainne.

	Plean Gníomhaíochta um Sheachadadh Tithíochta SDCC 2022-2026
	Faoin bplean náisiúnta tithíochta, Tithíocht do Chách, caithfidh gach údarás áitiúil Plean Gníomhaíochta um Sheachadadh Tithíochta a chur le chéile, sonraí a leagan síos maidir le seachadadh tithíochta sóisialta agus inacmhainne sa Chontae don tréimhse 2022-2026, agus leagtar béim faoi leith sa phlean ar thionscadal tithíochta inacmhainne ar cíos Belgard.

	Cuir i láthair éagsúla don Chomhairle uile
	Sonraí an tionscadail mholta, cuireadh an bunús leis an tionacht ar cíos de réir costais agus an samhaltú airgeadais i láthair na Comhairle uile ar bhealaí éagsúla idir Meán Fómhair 2018 agus Feabhra 2023, ar mhaithe le tacaíocht a fháil ó Chomhaltaí Tofa na Comhairle chun tionscadal Pathfinder nuálach a sheachadadh do thionacht tithíochta a bhí ag teacht chun cinn, mar thaca leis an bpolasaí náisiúnta tithíochta.

	Tithíocht Ardchaighdeáin do Phobail Inbhuanaithe, DOEHLG, 2007
	Cuspóir na dTreoirlínte is ea tacú le tithe a sheachadadh, i bpobail inbhuanaithe atá ionchuimsitheach go sóisialta.

	Iarratas Pleanála Chuid 8
	Tugtar achoimre sa Tuairisc Pleanála ar an gcomhthéacs pleanála ábhartha agus príomhghnéithe forbartha an tionscadail mholta.




























Cuid B - Céim 4: Iniúchóireacht Sonraí
Sa chuid seo a leanas déantar cur síos ar an iniúchóireacht sonraí a rinneadh don Fhorbairt Tithíochta Inacmhainne Ar Cíos seo. Déanann sé measúnú ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na sonraí cuí ar fáil chun measúnú a dhéanamh ar an tionscadal amach anseo. 
	Sonraí a Theastaíonn
	Úsáid
	Infhaighteacht

	Orduithe an Phríomhfheidhmeannaigh agus Cáipéisíocht Soláthair
	Measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na rialacha soláthair.
	Úsáideadh. Go dtí seo, chuathas i dteagmháil le gach soláthróir go dtí seo trí phróiseas soláthair cuí.

	Ráiteas Dearaidh Ailtire
	Leagtar amach an plean beartaithe d’Iarratas Pleanála Chuid 8 sa tuarascáil seo, sna cáipéisí Comhairleoirí eile agus sna pictiúir.
	Úsáideadh. Tuarascáil mhionsonraithe chuimsitheach.

	Cur i láthair Chuid 8 don Chomhairle uilig
	Leagtar amach ár bplean beartaithe.
	Úsáideadh. Pleananna agus tuairiscí curtha i láthair. Miontuairiscí na Comhairle ag déanamh taifeadadh ar chomhaontú na gcomhaltaí tofa.

	Athbhreithniú ar Chostais
	Déantar measúnú ar chostais na rogha is mó a bhfuil luí leis. Cuirtear bonn ar fáil don chostas deiridh.
	
Ar fáil. Plean costais mionsonraithe curtha faoi bhráid SDCC. 

	Measúnú Riosca
	Meastar agus sainaithnítear rioscaí/ roghanna molta laghdaithe/ rialaithe.
	Déantar measúnuithe riosca mar seo a leanas:
- cur i láthair os comhair na Comhairle, ina dtugtar breac-chuntas ar an tsamhail, ar ghealltanais airgeadais, agus ar rioscaí don Chomhairle.
- iarratas rathúil ar an gCiste Tithíochta Inacmhainne, lena n-áirítear gníomhaíocht samhaltaithe airgeadais a dhéantar le hionchur ón HFA, an Ghníomhaireacht Tithíochta, DHLGH agus foireann QS SDCC.



Infhaighteacht Sonraí agus na Chéad Chéimeanna Molta Eile 
•	Thug an Iniúchóireacht Inmheánach faoi deara go bhfuil dóthain sonraí ar fáil chun measúnú a dhéanamh ar an tionscadal amach anseo.  
Cuid B - Céim 5 Príomhcheisteanna Measúnaithe
Sa chuid seo a leanas pléitear na príomhcheisteanna measúnaithe don Fhorbairt Mholta bunaithe ar thorthaí ó chodanna eile na tuairisce seo. 
An dtagann seachadadh an tionscadail/an chláir leis na caighdeáin atá leagtha amach sa Chód Caiteachais Phoiblí? (Céim Bhreithmheasa, Céim Forfheidhmithe, agus Céim Iarfhorfheidhmithe).
Úsáideadh. Tá an Iniúchóireacht Inmheánach sásta go gcomhlíonann seachadadh an tionscadail go dtí seo na caighdeáin atá leagtha amach sa Chód Caiteachais Phoiblí go measartha.
An bhfuil na sonraí agus an t-eolas riachtanach ar fáil ionas gur féidir measúnú iomlán a dhéanamh ar an tionscadal/ar an gclár amach anseo?
Tá, tá an Iniúchóireacht Inmheánach sásta go bhfuil dóthain sonraí ar fáil suas go dtí an chéim seo den tionscadal chun measúnú a dhéanamh ar an togra amach anseo.
Cé na feabhsúcháin a mholtar ionas gur féidir feabhas a chur ar phróisis agus ar bhainistíocht amach anseo?
Chun cabhrú le feabhas a chur ar phróisis agus ar bhainistíocht amach anseo, mhol an Iniúchóireacht Inmheánach go ndéantar CBA/CBEnna níos cuimsithí amach anseo, le cois na hoibre measúnaithe riosca.






Cuid C: Achoimre ar an tSeiceáil Ghrinn
Sa chuid seo a leanas déantar achoimre ar thorthaí na Seiceála Grinne seo maidir leis an Tithíocht Inacmhainne ar Cíos mholta i gCearnóg Belgard Thuaidh, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.
Achoimre ar an tSeiceáil Ghrinn
Rinneadh athbhreithniú ar an Tithíocht Inacmhainne mholta i gCearnóg Belgard Thuaidh, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, le féachaint an bhfuiltear ag teacht leis an gCód Caiteachais Phoiblí ó thaobh na gcéimeanna seo a leanas: “Ag dul chun cinn – Tógáil Ar Siúl”.
Tá an Iniúchóireacht Inmheánach sásta go gcomhlíonann seachadadh an tionscadail go dtí seo na caighdeáin atá leagtha amach sa chód go measartha.
























[bookmark: _Toc173848696]Dearbhú Cáilíochta - Seiceáil Ghrinn 3: Athbhreithniú ar Mhéadú Ioncaim: Costais Ionaid Nuálaíochta ‘Work IQ’

Dearbhú Cáilíochta – Seiceáil Ghrinn
Cuid A: Intreoir
San intreoir seo déantar cur síos ar eolas ceannlíne an chláir nó an tionscadail atá á phlé. 
	Eolas faoin gClár nó faoin Tionscadal

	Ainm
	Méadú molta ar Chaiteachas Ioncaim

	Sonra
	Chun cur leis an gCaiteachas Ioncaim in 2024 i Réimse Seirbhíse D0403 - Bainistíocht ar & Ranníocaíochtaí do shaoráidí Tráchtála eile. A bhaineann go sonrach leis an Ionad Nuálaíochta.

Beidh caiteachas nua i gceist de bharr sholáthar comhairleora chun maoirseacht a dhéanamh ar ghnó agus ar bhainistíocht an Ionaid Nuálaíochta nua.

	An Lucht Stiúrthóireachta atá Freagrach
	Forbairt Eacnamaíochta, Fiontair agus Turasóireachta

	Stádas Reatha
	Caiteachas á Mheas (in 2023) agus faofa do bhuiséad 2024

	Dáta Tosaigh
	Próiseas Buiséadach in 2023 do 2024

	Dáta Deiridh
	Leanúnach

	Méadú Foriomlán
	€500,000








Cur Síos ar an Tionscadal:
a) [bookmark: _Hlk132187450]Bainistíocht ar & Ranníocaíochtaí do shaoráidí Tráchtála eile D0403

Faomhadh soláthar buiséid nua €500,000 i bpróiseas buiséid SDCC in 2023 do 2024.
Féach thíos sliocht as Buiséad Glactha SDCC 2024:
	Tábla F - Caiteachas

	Rannóg D - Bainistíocht Forbartha

	Caiteachas de réir na Seirbhíse agus na Fo-Sheirbhíse
	2024
	2023

	
	Glactha ag an gComhairle
€
	Measta ag
Príomhfheidhmeannach
€
	Glactha ag an gComhairle
€
	Táirgeadh Measta
€

	D0101
	Pleananna agus Polasaí Reachtúil
	3,142,400
	3,142,400
	2,633,900
	2,541,500

	D0199
	Costais Tacaíochta Seirbhíse
	1,275,800
	1,275,800
	1,286,500
	1,359,600

	D01
	Réamhphleanáil
	4418200
	4418200
	3920400
	3901100

	D0201
	Rialú Pleanála
	2,559,000
	2,559,000
	2,319,200
	2,404,200

	D0299
	Costais Tacaíochta Seirbhíse
	1,756,900
	1,756,900
	1,595,000
	1,689,900

	D02
	Bainistíocht Forbartha
	4315900
	4315900
	3914200
	4094100

	D0301
	Costais Forfheidhmithe
	668,100
	668,100
	634,000
	592,800

	D0399
	Costais Tacaíochta Seirbhíse
	391,700
	391,700
	346,100
	368,300

	D03
	Forfheidhmiú
	1059800
	1059800
	980,100
	961,100

	D0401
	Obair ar Láithreáin Thionsclaíocha
	1,328,000
	1,328,000
	1,060,400
	1,165,300

	D0403
	Bainistíocht ar & Ranníocaíochtaí do shaoráidí Tráchtála eile
	500,000
	500,000
	-
	-

	D0404
	Obair Chur Chun Cinn na Forbartha Ginearálta
	34,300
	34,300
	34,300
	29,300

	D0499
	Costais Tacaíochta Seirbhíse
	490,700
	490,700
	363,500
	382,100

	D04
	Saoráidí Tionsclaíocha agus Tráchtála
	2353000
	2353000
	1458200
	1576700

	D0501
	Cur Chun Cinn na Turasóireachta
	2,063,700
	2,063,700
	1,886,300
	1,872,700

	D0502
	Oibreacha Saoráidí do Thurasóirí
	100,000
	100,000
	100,000
	50,000

	D0599
	Costais Tacaíochta Seirbhíse
	261,300
	261,300
	193,600
	205,600

	D05
	Forbairt agus Cur Chun Cinn na Turasóireachta
	2425000
	2425000
	2179900
	2128300

	D0601
	Costais an Fhiontair & an Phobail Ghinearálta
	4,139,400
	4,124,400
	3,501,200
	4,496,300

	D0602
	Costais RAPID
	-
	-
	-
	-

	D0603
	Cuimsiú Sóisialta
	538,400
	538,400
	563,900
	565,100

	D0699
	Costais Tacaíochta Seirbhíse
	379,000
	379,000
	294,900
	306,400
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Cuid B - Céim 1: Mapáil Samhail Loighce
	Cuspóirí
	Ionchuir
	Molta
Gníomhaíochtaí
	Molta
Aschuir
	Molta
Torthaí

	Bainistíocht agus gnó leanúnach an Ionaid Nuálaíochta/Fiontair


	
· Méadú €500,000 ar an mBuiséad Ioncaim

· Acmhainní Foirne

	Bainistíocht Leanúnach ar an mbuiséad Ioncaim don réimse seirbhíse D0403 – Bainistíocht ar & Ranníocaíochtaí do shaoráidí Tráchtála eile. 
	Ionad nua Nuálaíochta /Fiontair i mBaile Átha Cliath Theas ar íosmhéid 3,000 Méadar Cearnach. I measc na ngnéithe, beidh:
Dearadh Ardchaighdeáin le spás oifige comhaimseartha, solúbtha & ar féidir é a chumrú arís.
Éifeachtúil ó thaobh costais de, is féidir brath air, Leathanbhanda thar a bheith sciobtha le luasanna Íoslódála de bhreis is 50Mbps.
Spás foirmeálta comhdhála/ cruinnithe do chustaiméirí & do ghnólachtaí áitiúla.
	Chun gnólachtaí níos nuálaí a choinneáil sa cheantar áitiúil & bac a chur orthu athlonnú go ceantar eile.
Chun tuilleadh gnólachtaí nuálacha a mhealladh chun na háite lena n-áirítear infheisteoirí isteach.
Cultúr & ‘meon’ fiontraíoch a chothú i mBaile Átha Cliath Theas, ag cur le líon na ngnólachtaí nuathionscanta agus ag méadú na ndeiseanna post ardchaighdeáin a fháil sa Chontae dá réir sin.


Mar chuid den tSeiceáil Ghrinn seo, rinne an Iniúchóireacht Inmheánach Samhail Loighce Chláir (PLM) don mhéadúmolta ar Chaiteachas Ioncaim thar an réimse seirbhíse D0403 – Bainistíocht ar & Ranníocaíochtaí do shaoráidí Tráchtála eile 

Cuid B - Céim 2: Achoimre ar Amlíne an Tionscadail/an Chláir
Sa chuid seo a leanas rianaítear an méadú molta ar Chaiteachas Ioncaim sa réimse seirbhíse atá á athbhreithniú. -

An achoimre ar an amlíne ó thús go faomhadh an bhuiséid faoin réimse caiteachais a bhí á mheas in 2023.
Leagtar amach sna straitéisí/ pleananna thíos an cúlra agus na cuspóirí do na gníomhaíochtaí méadaithe agus an méid a cuireadh leis an mbuiséad ina dhiaidh sin sa réimse seo a leanas:
Bainistíocht ar & Ranníocaíochtaí do shaoráidí Tráchtála eile D0403

	2016
	(Mí na Samhna) Foilsítear Straitéis Réigiúnach Fiontair Bhaile Átha Cliath 2017-2019 thar ceann ceithre Údarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath.  I dtagairt mholta Uimh. 2.4 Gníomh Uimh.7 na tuairisce seo moltar go ndéanann na hÚdaráis Áitiúla an méid seo a leanas: ‘’Móráirimh a dhéanamh ar spás fiontair’ / ‘staidéar ar infhaighteacht na talún’ d’fhonn candam iomlán agus cineál na spásanna gnó a fháil amach (spásanna tionsclaíocha, miondíola, oifige, agus earnálacha nideoige eile) atá ar fáil do ghnóthais agus an acmhainneacht toillte do thailte zónáilte spás gnó a chur ar fáil.”
__________________________________________________________________

	2017
	
(Mí Lúnasa): Cuirtear tús le Próiseas Soláthair, ag lorg Staidéir Indéantachta d’Fhorbairt Spáis Fiontair/Nuálaíocht i gContae Bhaile Átha Cliath Theas. 


	
	(Mí Dheireadh Fómhair): Cuirtear deireadh leis an bPróiseas Soláthair seo nuair a roghnaítear comhairleoir chun tabhairt faoin staidéar indéantachta.
__________________________________________________________________

	2018
	
(Mí Bealtaine): Foilsíonn an comhairleoir don SDCC tuairisc dar teideal ‘Staidéar Indéantachta d’Fhorbairt Spáis Nuálaíochta i mBaile Átha Cliath theas’.

(Mí Mheán Fómhair) Cuireann SDCC iarratas isteach chuig DHPLG ar mhaoiniú URDF don Tionscadal ‘Lár Chathair Thamhlachta’ (Cuimsítear an tIonad Nuálaíochta molta sa Tionscadal seo).


	
	(Mí Mheán Fómhair): Glacann SDCC go hoifigiúil leis na Príomh-mholtaí a rinneadh sa Staidéar Indéantachta, i ndiaidh seisiún eolais a dhéanamh le Comhaltaí Tofa, CPG & EETD SPC.
__________________________________________________________________

	2019
	
(Mí Bealtaine): Cuirtear tús le Próiseas Soláthair ag lorg comhairleoirí chun tabhairt faoi thionscadal le trí chéim chun an méid seo a leanas a chur ar fáil:

1. Comhairliúchán réamhdhearaidh le gach páirtí leasmhar agus rogha suímh an Spáis Nuálaíochta/ Fiontair.
1. Comhairle maidir le pleanáil agus dearadh an Spáis Nuálaíochta / Fiontair ar an suíomh sainaitheanta.
1. Feidhmiú agus bainistiú an Spáis Nuálaíochta/ Fiontair chríochnaithe.

(Mí Iúil): Foilsítear an Fógra Conartha ar OJEU / R-Thairiscintí maidir le hilchreat suas le seacht bhfoireann d’fhoireann Deartha Treoraithe ag Ailtire na bhfoirgneamh Cathrach agus Oideachais.

(Mí Lúnasa): Cuirtear deireadh leis an bpróiseas soláthair nuair a roghnaítear soláthróir chun tabhairt faoin bpróiseas trí chéim (réamhdhearadh, comhairle maidir le pleanáil agus Feidhmiú/Bainistiú an ionaid chríochnaithe)

(Mí Dheireadh Fómhair): Cuirtear deireadh leis an bPróiseas Soláthair nuair a roghnaítear comhairleoir le bheith i gceannas ar fhoireann deartha ildisciplíneach treoraithe ag Ailtire, leis an gcéad chonradh do Spás Nuálaíochta Thamhlachta i gContae Bhaile Átha Cliath Theas.
__________________________________________________________________

	
2024
	
Ceadúnas Bainistíochta do bhainistiú agus d’fheidhmiú an Ionaid Nuálaíochta á chur i gcrích faoi láthair. 






Cuid B - Céim 3: Anailís ar Phríomhcháipéisí
Sa chuid seo a leanas déantar athbhreithniú ar na príomhcháipéisí SDCC a bhaineann le breithmheas, anailís, agus measúnú don mhéadú molta ar Chaiteachas Ioncaim sa réimse seirbhíse: Bainistíocht ar & Ranníocaíochtaí do shaoráidí Tráchtála eile D0403
[bookmark: _Hlk130563413]

	Príomhcháipéisí Tionscadail/Cláir

	Teideal
	Sonraí

	Plean Bliantúil Soláthair Seirbhíse SDCC 2024
	
EETD

Cuspóir 1: Timpeallacht thacúil gnó a choimeád

• A bheith ag obair leis an oibritheoir a fuarthas chun Ionad Nuálaíochta Thamhlachta a chur chun cinn, agus chun tacú lena oibriú maidir le fiontair nuathionscanta a fhorbairt agus cur le geilleagar Bhaile Átha Cliath.



	Buiséad Glactha SDCC 2024
	
Glacadh le buiséad 2023 ar an 16 Samhain 2023.  Leagtar amach sa straitéis bhuiséid na riachtanais don chaiteachas breise, dá bharr seo a leanas:

Beidh an fhorbairt eacnamaíoch agus turasóireachta mar bhonn faoin rathúnas agus faoin gcaighdeán saoil amach anseo i mBaile Átha Cliath Theas i gcónaí agus do 2024 déanfaimid an méid seo a leanas: • Coinneofar na rátaí tráchtála ag na leibhéil reatha gan aon mhéadú molta ar an Ráta Bliantúil Luachála ná ar an Iolraitheoir Rátaí Tráchtála • Díreofar ar áitíocht feabhsaithe na n-áitreabh tráchtáil agus tionsclaíoch atá folamh faoi láthair, ag brath ar fhaomhadh na Comhairle i gcomhréir le Cuid 31 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014, tríd an aisíocaíocht chreidmheasa d’fhoirgnimh fholmha a laghdú go dtí 25%, ar mhaithe le bheith ag teacht le húdaráis áitiúla eile Bhaile Átha Cliath • €2,000,000 a chur ar fáil d’Ionad Oidhreachta Thamhlachta, €1,500,000 a chur ar fáil do Mháistirphlean an Dara Loc Déag agus €500,000 do chostais oibríochtúla an Ionaid Nuálaíochta ‘Work IQ’.




Cuid B - Céim 4: Iniúchóireacht Sonraí
Sa chuid seo a leanas tugtar eolas faoin iniúchóireacht sonraí a rinneadh don mhéadú molta ar Chaiteachas Ioncaim sa réimse seirbhíse D0403 – Bainistíocht ar & Ranníocaíochtaí do shaoráidí Tráchtála eile


	[bookmark: _Hlk69989016]Sonraí a Theastaíonn
	Úsáid
	Infhaighteacht

	Plean teacht le chéile an Oibritheora
	Anailís ar an tsamhail airgead bliain ar bhliain thar 10 mbliana
	Léirítear go bhfuil gá do leithdháileadh buiséid seirbhíse nua sna cáipéisí a cuireadh ar fáil.

	Briseadh síos na réimsí ar leith de chaiteachas méadaithe
	Anailís ar an modheolaíocht a úsáideadh chun méaduithe a chur i bhfeidhm
	Léirítear an mhodheolaíocht do mhéaduithe sna cáipéisí a cuireadh ar fáil



Infhaighteacht Sonraí agus na Chéad Chéimeanna Molta Eile – 
Bhí anailís athraithis bhuiséid agus cáipéisí mínitheacha/modheolaíochta ar fáil chun tacú le méadú ar ioncam ag an leibhéal seo. 

Cuid B - Céim 5: Príomhcheisteanna Measúnaithe
Sa chuid seo a leanas pléitear na príomhcheisteanna don mhéadú molta ar Chaiteachas Ioncaim sa réimse seirbhíse D0403 – Bainistíocht ar & Ranníocaíochtaí do shaoráidí Tráchtála eile

An dtagann seachadadh an tionscadail/an chláir leis na caighdeáin atá leagtha amach sa Chód Caiteachais Phoiblí? (Céim Bhreithmheasa, Céim Forfheidhmithe, agus Céim Iarfhorfheidhmithe)
Úsáideadh. D’fhéadfaí bunús a chur ar leis an méid athbhreithnithe ar cuireadh leis. Ceadaíonn an méid ar cuireadh leis na spriocanna a bhaint amach agus na torthaí a bhfuiltear ag súil leo a sheachadadh.

An bhfuil na sonraí agus an t-eolas riachtanach ar fáil ionas gur féidir measúnú iomlán a dhéanamh ar an tionscadal/ar an gclár amach anseo?

Tá cuspóir an mhéid ar cuireadh leis an réimse seirbhíse athbhreithnithe leagtha amach go soiléir sna cáipéisí straitéiseacha áitiúla. Bhí costálacha ardleibhéil, mionsonraithe ar fáil chun tacú le méadú ar ioncam ag an leibhéal seo.  

Cé na feabhsúcháin a mholtar ionas gur féidir feabhas a chur ar phróisis agus ar bhainistíocht amach anseo?
Níor sainaithníodh aon deacrachtaí le linn an athbhreithnithe.




Cuid C: Achoimre ar an tSeiceáil Ghrinn
Sa chuid seo a leanas tugtar achoimre ar thorthaí na Seiceála Grinne seo maidir leis an gCaiteachas sa réimse seirbhíse: Bainistíocht ar & Ranníocaíochtaí do shaoráidí Tráchtála eile D0403

Achoimre ar an tSeiceáil Ghrinn

Rinneadh seiceáil ghrinn ar an tsuim airgid €500,000 a cuireadh leis an mbuiséad thar an réimse seirbhíse D0403 –Rinneadh Bainistíocht ar & Ranníocaíochtaí do Shaoráidí Tráchtála eile chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcaighdeán atá leagtha amach sa Chód Caiteachais Phoiblí.  

Bhí roinnt gnéithe difriúla caiteachais sa ghlanmhéid seo.

Tugadh bunús leis an méid a cuireadh leis an mbuiséad ioncaim mar seo a leanas: - 

•	€500,000 sa bhreis do réimse seirbhíse D0403 do chostais oibríochtúla an Ionaid Nuálaíochta.

Rinneadh taifeadadh soiléir ar na cuspóirí agus na torthaí a bhfuiltear ag súil leo don bhuiséad breise ar fud an réimse seirbhíse. 

Sannadh rátáil shásúil ar an iomlán don athbhreithniú seo.
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