Achoimre eolais maidir le soláthair thar €10m i dtaca le tionscadail atá idir lámha fós nó atá críochnaithe sa bhliain atá faoi athbhreithniú
Údarás Áitiúil: Comhairle Contae Átha Cliath Theas            Dáta na Tuarascála: 24.05.2024

	Bliain:
	2023

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	[bookmark: _Hlk135939888]Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Comhtháite Inbhuanaithe Tionachta Measctha ag Cill Chairbre, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22.

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	26/04/2017

	Tairiscint fógartha ar:
	IOAE & R-Thairiscintí

	Bronnta ar:
	Adwood Teo.

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	

	Praghas an Chonartha:
	€51,414,648   

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	Aibreán 2021

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	2025

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€11,084,156     

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€37,057,945 

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€58,355,702 

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	0.00

	Dáta Críochnaithe:
	2025

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	310 aonad tithíochta sóisialta.

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	78 aonad tithíochta sóisialta seachadta in 2022 agus 103 aonad seachadta in 2023.



	Bliain:
	2023

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Sóisialta Inbhuanaithe ag Bóthar Nangair, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	11/06/2021

	Tairiscint fógartha ar:
	IOAE & R-Thairiscintí

	Bronnta ar:
	Cunningham Contracts Ltd

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	29/03/2022 


	Praghas an Chonartha:
	€25,861,334

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	Márta 2022

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	R2 2024

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€15,749,790

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€25,762,350

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€25,861,334

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	0.00

	Dáta Críochnaithe:
	2024

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	93 aonad tithíochta sóisialta

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	33 aonad seachadta in 2023. 




	Bliain:
	2023

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Sóisialta Inbhunaithe ag Baile Gadaí, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	11/02/2022

	Tairiscint fógartha ar:
	IOAE & R-Thairiscintí

	Bronnta ar:
	Cunningham Contracts Ltd 

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	22/02/2023

	Praghas an Chonartha:
	€23,698,400

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	2022

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	2024

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€15,839,479

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€16,451,048

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€27,009,105 

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	0.00

	Dáta Críochnaithe:
	2024

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	69 aonad tithíochta shóisialta agus 1 saoráid phobail amháin.

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	20 Aonad seachadta in 2023. 

	
	



	Bliain:
	2023

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Dearadh agus Seachadadh Forbartha Tithíochta Sóisialta Inbhuanaithe ag Coill na hEiscreach, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22.

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	23/10/2019

	Tairiscint fógartha ar:
	R-Thairscintí

	Bronnta ar:
	Cunningham Contracts Ltd 

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	

	Praghas an Chonartha:
	€11,498,918

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	2022

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	2024

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€5,044,156

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€12,979,870

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€13,075,012.51 

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	0.00

	Dáta Críochnaithe:
	2023

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	43 aonad tithíochta sóisialta  

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	43 aonad tithíochta sóisialta  

	
	



	Bliain:
	2023

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Dearadh agus seachadadh forbartha tithíochta comhtháite inbhuanaithe tionachta measctha ag Cnoc Chill an Ardáin, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.


	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	03/07/2020

	Tairiscint fógartha ar:
	R-Thairiscintí & IOAE

	Bronnta ar:
	The Arden Team 


	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	01/06/2022 

	Praghas an Chonartha:
	€38,087,000

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	R3 2024

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	R4 2028

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€12,884

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€20,636

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€38,087,000

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	0.00

	Dáta Críochnaithe:
	2028

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	125 Aonad Tithíochta Sóisialta

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	Tógáil le tosú in R2 2024

	
	

	Bliain:
	2023

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Dearadh agus seachadadh forbartha tithíochta tionachta measctha ag Cluain Buiríosa (Céim 2), Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22


	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	17/08/2022

	Tairiscint fógartha ar:
	R-Thairiscintí & IOAE

	Bronnta ar:
	Cunningham Contracts Ltd 

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	

	Praghas an Chonartha:
	€38,987,750.00 

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	R3 2023

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	2025

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€3,160,021

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€3,946,975

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€38,987,750.00

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	0.00

	Dáta Críochnaithe:
	2025 

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	56 aonad tithíochta sóisialta agus 60 aonad tithíochta inacmhainne

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	Á thógáil

	
	



	Bliain:
	2023

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Tithíochta agus Forbartha Sóisialta agus Pobail

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Dearadh agus seachadadh tithíochta ar cíos de réir costais ag Cearnóg Belgard, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24


	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	1 Márta 2021

	Tairiscint fógartha ar:
	IOAE agus R-Thairiscintí

	Bronnta ar:
	J. J. Rhatigan & Co. Ltd 

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	

	Praghas an Chonartha:
	€47,854,828.00

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	R1 2023

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	R1 2025

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€15,991,483

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€16,926,936

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€55,000,000

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	0.00

	Dáta Críochnaithe:
	2025

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	Tógáil 133 Árasán ar cíos de réir Costais ag Cearnóg Belgard, Tamhlacht.

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	Á thógáil

	
	



	Bliain:
	2023

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Pobail, Spóirt agus Áineasa

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Seirbhísí a bhaineann leis an gClár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) 2018 - 2022/23

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	1 Lúnasa 2017

	Tairiscint fógartha ar:
	IOAE & www.etenders.gov.ie

	Bronnta ar:
	Páirtíocht Chontae Átha Cliath Theas

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	9 Eanáir 2018

	Praghas an Chonartha:
	€10,530,645.00

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	Eanáir 2018

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	31 Nollaig 2023 

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€3,067,945

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€14,307,823                        

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€14,307,823                        

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	€3,777,178

	Dáta Críochnaithe:
	31/12/2023

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	Príomhtháscairí feidhmíochta uile SICAP bainte amach sna cúig bliana

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	Príomhtháscairí feidhmíochta do 2023 curtha i gcrích agus an clár críochnaithe



	Bliain:
	2023

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Pobail, Spóirt agus Áineasa

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Príomhchonraitheoirí i gcomhair Linn Snámha Leamhcán

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	26 Eanáir 2018

	Tairiscint fógartha ar:
	IOAE & www.etenders.gov.ie

	Bronnta ar:
	PJ McLoughlin and Sons

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	5 Meán Fómhair 2019

	Praghas an Chonartha:
	€12,719,419      

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	Meán Fómhair 2019

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	Meán Fómhair 2022

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€3,619,560       

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€14,189,228     

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€15,300,000       

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	€2,580,581

	Dáta Críochnaithe:
	Nollaig 2024

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	Linn snámha agus áiseanna giomnáisiam nua le seirbhísí coimhdeacha a thógáil

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	Tógáil fós ar bun




	Bliain:
	2023

	An Mháthair-Roinn:
	An Roinn Eacnamaíochta, Fiontar agus Forbartha Turasóireachta

	Ainm an Chomhlachta Conartha:
	Comhairle Contae Átha Cliath Theas

	Ainm an Tionscadail/Cur Síos:
	Ardán Thuaidh Nua, agus Limistéir Chorparáideacha Fheabhsaithe sa Phríomhardán atá ann anois agus rochtain fheabhsaithe ar an Ardán Theas atá ann anois, Staid Thamhlachta

	Sonraí Soláthair

	Dáta an Fhógra:
	8/8/2021

	Tairiscint fógartha ar:
	IOAE & www.etenders.gov.ie

	Bronnta ar:
	ABM Design Teo.

	Dáta an Fhógra faoi Dhámhachtain Conartha an Aontais Eorpaigh:
	1/6/2022

	Praghas an Chonartha:
	€11,509,590 cbl san áireamh 

	Dul Chun Cinn

	Dáta Tosaithe:
	7 Meitheamh 2022

	Dáta Críochnaithe Tuartha de réir an Chonartha:
	31 Iúil 2023

	Caiteachas sa Bhliain atá faoi Athbhreithniú:
	€7,604,317.52 cbl san áireamh

	Caiteachas Carnach go Deireadh na Bliana:
	€11,029,976.19 cbl san áireamh

	Costas Deiridh Réamh-Mheasta:
	€13,011,940 cbl san áireamh (níl an cuntas deiridh críochnaithe fós)

	Luach Athruithe ar an gConradh:
	€1,502,350 

	Dáta Críochnaithe:
	8 Feabhra 2024

	Aschuir

	An tAschur atá Tuartha ar a Chríochnú
	Ardán Thuaidh Nua críochnaithe, chomh maith le limistéir chorparáideacha fheabhsaithe den Phríomhardán atá ann anois, agus rochtain agus áiseanna feabhsaithe san Ardán Theas atá ann anois.

	An tAschur atá Bainte Amach go dtí seo
	Ardán Thuaidh Nua críochnaithe, chomh maith le limistéir chorparáideacha fheabhsaithe den Phríomhardán atá ann anois, agus rochtain agus áiseanna seomraí feistis feabhsaithe san Ardán Theas atá ann anois.
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